

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
na dodávku stavby „UHK – objekt K – částečná oprava
prostorů Palachových kolejí v 1. PP“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

objednatel: **Univerzita Hradec Králové**
se sídlem: Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

zastoupený rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D.

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:
Ing. Aleš Klicnar - kvestor
Ing. Radek Šilhán - vedoucí investičního oddělení

zástupce ve věcech technických:
Ing. Radek Šilhán

IČ: 62690094
DIČ: CZ 62690094

telefon: +420 493 332 511, 493 332 551
e-mail: radek.silhan@uhk.cz

a

zhotovitel: **Instal Hanousek s.r.o.**
se sídlem: **V Ráji 575**
Zelené předměstí, 530 02 Pardubice

poštovní spojení: V Ráji 575
530 02 Pardubice

Zastoupený: Jiří Hanousek

zástupce v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:
Radek Urban, Radek Hlaváček

zástupce ve věcech technických - stavbyvedoucí:
Radek Urban, Radek Hlaváček

IČ: 06671918
DIČ: CZ 06671918

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pardubice
číslo účtu: 115-6672860297/0100

telefon: 602 483 115, (727 825 893, 602 422 931)
e-mail: hanousek@instalhanousek.cz

uzavírají dle čl. I odstavec 5) Smlouvy, níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
Dodatek:

čl. I

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2022 Smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti se zhotovením stavby „**UHK – objekt K – částečná oprava prostorů Palachových kolejí v 1.PP**“
- 2) Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku, který navazuje na uvedenou Smlouvu a kterým se doplňují a mění některá ustanovení Smlouvy.

čl. II

- 1) Smluvní strany tímto Dodatkem upravují uzavřenou Smlouvu ve vymezení předmětu díla, ve stanovení celkové ceny za změny a ve změně termínu plnění (předání díla) jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tudíž nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci.

Změnové listy obsahují:

ZL1 - Oprava 18 ks stoupacích kanalizačních potrubí v prostoru 1.PP, včetně požárního utěsnění stropu mezi 1.pp a 1. np. Oprava/výměna vadného vyvažovacího ventilu Hydronix DN 40/50. (nepředvídatelná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen ZZVZ).

čl. III

1. Smluvní strany tímto Dodatkem upravují Smlouvu ve stanovení termínu plnění díla.

Článek III, odstavec 2) Smlouvy se mění tak, že nově zní:

čl. III

Lhůty plnění

2/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II – Předmět smlouvy - díla této smlouvy v těchto termínech a etapách:

a) Termín úplného dokončení a předání díla, včetně prací dle dodatku č. 1: do 30.9.2022

b) Etapy realizace OPRAV páteřních rozvodů teplé a studené vody objektu „K“

- I. Etapa – vchod „A“ až „B“ v termínu 20.6. – 29.6.2022
- II. Etapa – vchod „C“ až „D“ v termínu 30.6. – 8.7.2022
- III. Etapa – vchod „E“ až „F“ v termínu 11.7. – 20.7.2022
- IV. Etapa – vchod „G“ v termínu 21.7. – 31.7.2022

c) Termín dokončení prací a dodávek ze Smlouvy o dílo (bez prací dle dodatku č. 1): do 31.8.2022

Čl. IV

1. Smluvní strany tímto dodatkem upravují Smlouvu ve stanovení ceny díla

Článek IV odstavec 1) Smlouvy se mění a doplňuje tak, že nově zní

Čl. IV Cena díla

1/ Smluvní strany se dohodly, že **cena za zhotovení stavby** provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

Původní text:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>2 160 120,10 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>453 625,22 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>2 613 745,32 Kč</i>

slovy: dvamilionyšestsettřináctisícsešmdsetčtyřicetpětcelýchtrřicetdva korun českých včetně daně z přidané hodnoty

se nahrazuje textem:

Cena celkem bez DPH	2 288 633,75 Kč
DPH 21%	480 613,08 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 769 246,83 Kč

slovy: dvamilionysedmsetšedesátdevětisícdvěstěčtyřicetšestcelýchosmdesáttři korun českých včetně daně z přidané hodnoty

2/ Vliv změnových listů na cenu díla

ZL1: zvýšení ceny z investičních prostředků

cena bez DPH **128 513,65 Kč** DPH 21% **26 987,86 Kč** celkem **155 501,51 Kč**

Cena ve Smlouvě:

bez DPH 2 160 120,10 Kč, DPH 21% 453 625,22 Kč, celkem 2 613 745,32 Kč

Nová cena díla:

bez DPH 2 288 633,75 Kč, DPH 21% 480 613,08 Kč, celkem 2 769 246,83 Kč

Čl. V

1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy zůstávají nedotčena, tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy provede v souladu se zákonem objednatel.

2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a obsahuje v příloze změnové listy ZL1 včetně soupisů prací.

3. Nebude-li tento dodatek podepsán elektronicky, pak je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, kdy Zhotovitel obdrží jeden výtisk, Objednatel 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

Kopie změnových listů ZL1.

V Hradci Králové dne

za zhotovitele:

V Hradci Králové, dne

za objednatele:

.....
Jiří Hanousek, jednatel společnosti

.....
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. - rektor

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:	1	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:	1	
Název stavby:	UHK-objekt K-částečná oprava prostorů Palachových kolejí v 1.PP	
Akceptační číslo:		
Zhotovitel:	Instal Hanousek s. r.o. Se sídlem: V Ráji 575, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČ: 06671918, DIČ: CZ06671918	
Název změny:	Oprava stoupacího kanalizačního potrubí v 1.PP objektu K	
Důvod změny:		
Na základě zjištění havarijního stavu některých stoupacích potrubí v suterénu vysokoškolských kolejí J. Palacha (kokrétně v 1.PP objektu K) provozovatel dodatečně přistoupil k výměně všech kanalizačních stoupacích potrubí v 1.PP objektu K, v celkovém počtu 18 kusů. Dále bude provedena výměna jednoho kusu poškozeného vyvažovacího ventilu Hydronix DN40/50 na rozvodech ÚT.		
Popis změny :		
Bude provedena oprava/výměna stávajících poškozených litinových stoupacích potrubí kanalizace za plastové HT potrubí. Dále bude provedena výměna stávajícího poškozeného vyvažovacího ventilu Hydronix DN 40/50 na rozvodech ÚT za nový.		
Cena změny		
Přípočet (bez DPH)	128 513,65 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	128 513,65 Kč	
Smluvní termín dokončení díla:	15.08.2022	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	nemění se	
Za zhotovitele:		
	Schvaluji:	dne:
Za autorský dozor a GP		
Schvaluji:	dne:	
Za objednatele:		
Schvaluji:	dne:	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: UHK-objekt K- částečná oprava prostorů Palachových kolejí v 1.PP
Objekt: Změny ZL1

Část: Oprava kanalizace, ÚT

Objednatel: Universita Hradec Králové, Rokitského 62, HK

Zhotovitel: Instal Hanousek s. r.o., V Ráji 575, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Zpracoval:Radek Hlaváček

Místo: Hradec Králové, UHK budova VŠK J.Palacha, objekt K

Datum: 8.8.2022

Č. pol.	Název položky	dodané množství	pozn.	m.j.	cena za m.j.	cena celkem bez DPH
1	Výměna vyvažovacího ventilu Hydronix DN 4/50 rozvodů ÚT	1,00		soubor	34 972,00	34 972,00 Kč
2	Oprava kanalizačního stoupacího potrubí v 1.PP objektu K (18kusů)	1,00		soubor	93 541,65	93 541,65 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH						128 513,65 Kč