

Dodatek č. 2 **(dále jen „dodatek“)**

ke smlouvě o dílo **na dodávku a montáž interiéru – mobiliáře**

uzavřené dne 5. 10. 2021 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

„UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B“

Smluvní strany

objednatel: **UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ**
se sídlem: Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

jednající rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D.

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:
Ing. Aleš Klicnar – kvestor
Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení

zástupce ve věcech technických:
Ing. Radek Šilhán

IČ: 62 69 00 94
DIČ: CZ 62 69 00 94

telefon: +420 493 332 511, 493 332 551

e-mail: ales.klicnar@uhk.cz; radek.silhan@uhk.cz

a
zhotovitel: **Prosto interiér s.r.o.**
se sídlem: **Němčany 307**
684 01 Němčany

jednající jednatelem Josefem Procházkou

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:
Josef Procházka - jednatel

zástupce ve věcech technických:
Josef Procházka - jednatel

IČ: 03171906
DIČ: CZ03171906

bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
číslo účtu: 107-7656940267/0100

telefon: 724 070 791

e-mail: info@prosto.cz, prochazka@prosto.cz

Článek 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2021 smlouvu o dílo, jejíž předmětem uhotovení „interiéru – mobiliáře“ při investiční akci s názvem „**UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B**“ a dne 13. 5. 2022 dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

2/ Tento dodatek smluvní strany sjednávají s ohledem na skutečnosti, které vyplynuly až po uzavření původní smlouvy.

3/ V průběhu prací na díle vyvstala potřeba dílčího dopřesnění smlouvy, které spočívá ve změně členění smluvního rozpočtu na části investiční a neinvestiční. Jedná se přitom zejména o změnu členění smluvního rozpočtu na části investiční a neinvestiční vzešlé z novely zákona "o daních", a to zejména na základě změny limitu pro "DHM" - z původního limitu 40.000,- Kč na aktuální limit 80.000,- Kč.

Článek 2. ZMĚNA SMLOUVY

1/ Smlouva se nově doplňuje o podrobný popis a zdůvodnění dílčích změn předmětu smlouvy č. 2/15, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku ke smlouvě. Tyto přílohy jsou pro účely návaznosti na přílohy již obsažené ve smlouvě označeny jako: „Příloha č. 7a Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 2, dílčí změna 2/15, INVESTICE“, vč. přílohy č. 1 – rozpočet změny – položkový rozpis změny zařídění“ a „Příloha č. 7b Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 2, dílčí změna 2/15, NEINVESTICE“, vč. přílohy č. 1 – rozpočet změny – položkový rozpis změny zařídění“.

2/ V článku IV. Cena se text bodů 2/ a 10/ mění takto:

„2/ *Cena za zhotovení díla je podrobněji členěna v soutěžní nabídce zhotovitele (viz. Příloha č. 1 této smlouvy o dílo), v položkových rozpočtech jednotlivých změn 1/1 až 1/14 změnového řízení č. 1 a v příslušných dílčích cenových nabídkách zhotovitele (viz. Přílohy č. 5a, 5b a 5c této smlouvy o dílo), a v položkových rozpočtech – položkových rozpisech změny zařídění dílčí změny 2/15 předmětného změnového řízení č. 2 (viz. Přílohy č. 7a a 7b této smlouvy o dílo).*

10/ *Cena díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků.*

Investiční část z celkové ceny za dílo (INV) činí pro Dodatek č. 2 k SoD - cena celkem ze základní SoD, dle ZL-M č. 1 a dle ZL-M č. 2 činí: 2.618.885,- Kč vč. DPH.

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) činí pro Dodatek č. 2 k SoD - cena celkem ze základní SoD a dle ZL-M č. 1 a dle ZL-M č. 2 činí: 7.974.528,- Kč vč. DPH.

Aktualizace výpočtu investiční a neinvestiční části smluvní ceny, je uvedena v příloze tohoto dodatku k SoD: „Příloha č. 8 Výpočet aktualizace smluvní ceny pro Dodatek č. 2 k SoD“.

4

3/ V článku XIX Ustanovení závěrečná se text bodu 8/ mění takto:

„8/ Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy (přílohy č. 1 až 4 základní SoD, přílohy č. 5a, 5b, 5c a 6 dodatku č. 1 k SoD, a přílohy č. 7a, 7b a 8 dodatku č. 2 k SoD):

- Příloha č. 1 položkový rozpočet zhotovitele za zhotovení vnitřního vybavení interiéru - mobiliáře (tištěná kopie),
- Příloha č. 2 projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. její dokladové části („DPS“) s názvem: „Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody – budova B UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588“ z 11/2019 až 01/2020, vypracovaná společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, včetně příslušného pravomocného stavebního povolení („stavební povolení“), vč. projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a její dokladové části („DSP“) (elektronická forma ve formátu PDF),
- Příloha č. 3 projektová dokumentace pro provádění interiéru („PD interiéru“) s názvem: „Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody – budova B UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588 – INTERIÉR“ z 11/2019, vypracovaná společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, včetně soupisu prací a navazujících technických a kvalitativních podmínek (elektronická forma ve formátu PDF),
- Příloha č. 4 formulář „rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (tištěná kopie),
- Příloha č. 5a Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 1, dílčí změny 1/1 až 1/14, INVESTICE, vč. přílohy č. 1 – rozpočet změny,
- Příloha č. 5b Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 1, dílčí změny 1/1 až 1/14, NEINVESTICE, vč. přílohy č. 1 – rozpočet změny,
- Příloha č. 5c Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 1, přílohy č. 2 – „podrobné popisy“ a přílohy č. 3 – „CN zhotovitele“, (vše elektronická forma),
- Příloha č. 6 Výpočet aktualizace smluvní ceny pro Dodatek č. 1 k SoD,
- Příloha č. 7a Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 2, dílčí změna 2/15, INVESTICE, vč. přílohy č. 1 – rozpočet změny – položkový rozpis změny zařídění,
- Příloha č. 7b Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 2, dílčí změna 2/15, NEINVESTICE, vč. přílohy č. 1 – rozpočet změny – položkový rozpis změny zařídění,
- Příloha č. 8 Výpočet aktualizace smluvní ceny pro Dodatek č. 2 k SoD“.

Článek 3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ S výjimkou výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2/ Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

4b

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, a uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Hradci Králové, dne 10. 8. 2022

Za zhotovitele:

Prosto Interiér s.r.o.

Němčany 307

604 01 Slavkov u Brna


IČ: 03171906

DIČ: CZ03171906 ①

Josef Procházka

jednatel

Za objednatele:



prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

rektor






Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094



SEZNAM PŘÍLOH:

- *Příloha č. 7a Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 2, dílčí změna 2/15, INVESTICE, vč. přílohy č. 1 – rozpočet změny – položkový rozpis změny zařídění,*
- *Příloha č. 7b Změnový list dodávky mobiliáře („ZL-M“) č. 2, dílčí změny 2/15, NEINVESTICE, vč. přílohy č. 1 – rozpočet změny – položkový rozpis změny zařídění,*
- *Příloha č. 8 Výpočet aktualizace smluvní ceny pro Dodatek č. 2 k SoD*

Přílohy jsou pro účely přehlednosti číslovány v návaznosti na přílohy již obsažené v SoD a v dodatku č. 1 k této SoD.

Změnový list dodávky mobiliáře ("ZL-M")	Číslo:	2
	Ze dne:	10.08.2022
"UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B", dodávka a montáž interiéru - mobiliáře		
Smlouva o dílo:	č. objednatele: SML/0911/0157/21 ze dne 5. 10. 2021, dodatek č. 1 k SoD z 13. 5. 2022	
objednatel a zhotovitel se dohodli, že na díle dojde ke změně, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL-M.		
Název ZL-M:	Změny projednané v průběhu realizace, změny 2/15_INVESTICE	
Kategorie změny:	Změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ▼	
Kategorie změny dle MŠMT:	E - méněpráce ▼	
Důvod a popis změny:	Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností v průběhu realizace samostatné dodávky "interiéru - mobiliáře", v časovém úseku od 13. 5. 2022 do 10. 8. 2022. Jedná se přitom zejména o dopřesnění členění smluvního rozpočtu na části investiční a neinvestiční vzešlé z novely zákona "o daních", a to na základě změny limitu pro "DHM" z původních 40.000,- Kč na 80.000,- Kč. Konkrétně se jedná o následující dílčí změnu předmětu díla: <u>dílčí změna 2/15</u> - u prvku kancelářské židle TT 01 a u sestav vzájemně spojených skříňových prvků sestavených z TT 21, TT 71, TT 72, TT 73, TT 75, TA 41 a TA 42 dochází z důvodu zvýšení limitu pro "DHM" na 80.000,- Kč ke změně zařazení z investiční části smluvního rozpočtu do neinvestiční části smluvního rozpočtu; dále dochází ke změně tohoto zařazení pro prvky TT 51 - PC stoly a TA 48 - skříně pro vrátného v recepci, zde z důvodu dopřesnění koordinace dodávky a montáže těchto prvků nábytku s dodávkou stavby (u PC stolů nebudou "zabudované" zásuvky elektro s příslušnou kabeláží stavby, šatní skříně nebudou vestavěné do stavební niky).	
Technické řešení změny:	Současně dochází k dopřesnění technické specifikace dodávky a montáže těchto jednotlivých prvků <u>dílčí změny 2/15</u> : prvek TT 51 - PC stoly v PC učebně, kde nově nebudou "zabudované" zásuvky elektro s příslušnou kabeláží stavby, a TA 48 - skříně pro vrátného v recepci, která nově nebude vestavěná do stavební niky.	
Cena změny	-488 590,00	
Přílohy ZL-M:	Příloha 1 - rozpočet změny - položkový rozpis změny zařazení; výše cen dočasných prvků dodávky je "beze změn".	
Dopad změny na čas:	Dopad Variace na harmonogram: Dopad Variace na Dobu pro dokončení:	NE NE
Poznámka	- neobsazeno -	
ZL předkládá zhotovitel:	Prosto interier s.r.o. dne: 10. 8. 2022 p. Josef Procházka - jednatel podpis: 	
vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí dne:   podpis: 	
vyjádření zástupce budoucího uživatele ("FF" UHK):	souhlasí / nesouhlasí dne: 10. 8. 2022 Mgr. Michal Strobach, Ph.D. podpis: 	
vyjádření zástupce objednatele ve věcech technických:	souhlasí / nesouhlasí dne: 10. 8. 2022 Ing. Radek Šilhán podpis: 	

Příloha č.1 rozpočet změny

Název stavební akce:		"UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B"		ZL-M č. 2_INVESTICE - odpočty			
označení oddílů a položek (dle SoD nebo nové)		popis položky	MJ	množství položky změny	cena za MJ (Kč)	JC cena změny položky (Kč)	
Díl c) - ostatní prvky investiční části							
1	Výrobky truhlářské typické						
ZL 2/17							
TT01	novela zákona o daních, § 26 - změna limitu pro DHM	ks	-1,00	38 935,00	-38 935,00		
TT21	novela zákona o daních, § 26 - změna limitu pro DHM (týká se sestav vzájemně pospojovaných skříněk kanceláří)	ks	-3,00	6 259,00	-18 777,00		
TT51	nová skutečnost z koordinace s dodávkou stavby - nebudou zabudované zásuvky EI	ks	-46,00	1 741,00	-80 086,00		
TT71	novela zákona o daních, § 26 - změna limitu pro DHM (týká se sestav vzájemně pospojovaných skříněk kanceláří)	ks	-20,00	6 259,00	-125 180,00		
TT72	novela zákona o daních, § 26 - změna limitu pro DHM (týká se sestav vzájemně pospojovaných skříněk kanceláří)	ks	-11,00	5 422,00	-59 642,00		
TT73	novela zákona o daních, § 26 - změna limitu pro DHM (týká se sestav vzájemně pospojovaných skříněk kanceláří)	ks	-18,00	5 980,00	-107 640,00		
TT75	novela zákona o daních, § 26 - změna limitu pro DHM (týká se sestav vzájemně pospojovaných skříněk kanceláří)	ks	-4,00	5 980,00	-23 920,00		
2	Výrobky truhlářské atypické						
ZL 2/17							
TA41	novela zákona o daních, § 26 - změna limitu pro DHM (týká se sestav vzájemně pospojovaných skříněk kanceláří)	ks	-1,00	7 940,00	-7 940,00		
TA42	novela zákona o daních, § 26 - změna limitu pro DHM (týká se sestav vzájemně pospojovaných skříněk kanceláří)	ks	-1,00	8 240,00	-8 240,00		
TA48	nová skutečnost z koordinace s dodávkou stavby - nebudou zabudovaná do	ks	-1,00	18 230,00	-18 230,00		
					-488 590,00		

poznámka - odkaz na stanovení JC

beze změny ceny - přesun do NEINV

beze změny ceny - přesun do NEINV



beze změny ceny - přesun do NEINV

beze změny ceny - přesun do NEINV

beze změny ceny - přesun do NEINV

beze změny ceny - přesun do NEINV

beze změny ceny - přesun do NEINV

Změnový list dodávky mobiliáře ("ZL-M")	Číslo:	2	
	Ze dne:	10.08.2022	
"UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B", dodávka a montáž interiéru - mobiliáře			
Smlouva o dílo:	č. objednatele: SML/0911/0157/21 ze dne 5. 10. 2021, dodatek č. 1 k SoD z 13. 5. 2022		
objednatel a zhotovitel se dohodli, že na díle dojde ke změně, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL-M.			
Název ZL-M:	Změny projednané v průběhu realizace, změny 2/15_NEINVESTICE		
Kategorie změny:	Změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ▼		
Kategorie změny dle MŠMT:	C - vícepráce vzniklé na základě dodatečných požadavků uživatele s vyšším zhodnocením – novější technologie a výroby ▼		
Důvod a popis změny:	Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností v průběhu realizace samostané dodávky "interiéru - mobiliáře", v časovém úseku od 13. 5. 2022 do 10. 8. 2022. Jedná se přitom zejména o dopřesnění členění smluvního rozpočtu na části investiční a neinvestiční vzešlé z novely zákona "o daních", a to na základě změny limitu pro "DHM" z původních 40.000,- Kč na 80.000,- Kč. Konkrétně se jedná o následující dílčí změnu předmětu díla: <u>dílčí změna 2/15</u> - u prvku kancelářské židle TT 01 a u sestav vzájemně spojených skříňových prvků sestavených z TT 21, TT 71, TT 72, TT 73, TT 75, TA 41 a TA 42 dochází z důvodu zvýšení limitu pro "DHM" na 80.000,- Kč ke změně zařazení z investiční části smluvního rozpočtu do neinvestiční části smluvního rozpočtu; dále dochází ke změně tohoto zařazení pro prvky TT 51 - PC stoly a TA 48 - skříně pro vrátného v recepci, zde z důvodu dopřesnění koordinace dodávky a montáže těchto prvků nábytku s dodávkou stavby (u PC stolů nebudou "zabudované" zásuvky elektro s příslušnou kabeláží stavby, šatní skříně nebude vestavěná do stavební niky).		
Technické řešení změny:	Současně dochází k dopřesnění technické specifikace dodávky a montáže těchto jednotlivých prvků <u>dílčí změny 2/15</u> : prvek TT 51 - PC stoly v PC učebně, kde nově nebudou "zabudované" zásuvky elektro s příslušnou kabeláží stavby, a TA 48 - skříně pro vrátného v recepci, která nově nebude vestavěná do stavební niky.		
Cena změny	488 590,00		
Přílohy ZL-M:	Příloha 1 - rozpočet změny - položkový rozpis změny zařazení; výše cen dotčených prvků dodávky je "beze změn".		
Dopad změny na čas:	Dopad Variace na harmonogram:	NE	
	Dopad Variace na Dobu pro dokončení:	NE	
Poznámka	- neobsazeno -		
ZL předkládá zhotovitel:	Prosto interier s.r.o. dne: 10. 8. 2022 p. Josef Procházka - jednatel podpis: 		
vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí dne:   podpis: 		
vyjádření zástupce budoucího uživatele ("FF" UHK):	souhlasí / nesouhlasí dne: 10. 8. 2022 Mgr. Michal Strobach, Ph.D. podpis: 		
vyjádření zástupce objednatele ve věcech technických:	souhlasí / nesouhlasí dne: 10. 8. 2022 Ing. Radek Šilhán podpis: 		

Příloha č.1 rozpočet změny						
Název stavební akce:		"UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B"	ZL-M č. 2_NEINVESTICE - - přípočty			
označení oddílů a položek (dle SoD nebo nové)	popis položky	MJ	množství položky změny	cena za MJ (Kč)	JC cena změny položky (Kč)	
Díl c) - ostatní prvky investiční části						
1	Výrobky truhlářské typické					
ZL 2/17						
TT01	novela zákona o daních, § 26 - změna limitu pro DHM	ks	1,00	38 935,00	38 935,00	
TT21	novela zákona o daních, § 26 - změna limitu pro DHM (týká se sestav vzájemně pospojovaných skříněk kanceláří)	ks	3,00	6 259,00	18 777,00	
TT51	nová skutečnost z koordinace s dodávkou stavby - nebudou zabudované zásuvky EI	ks	46,00	1 741,00	80 086,00	
TT71	novela zákona o daních, § 26 - změna limitu pro DHM (týká se sestav vzájemně pospojovaných skříněk kanceláří)	ks	20,00	6 259,00	125 180,00	
TT72	novela zákona o daních, § 26 - změna limitu pro DHM (týká se sestav vzájemně pospojovaných skříněk kanceláří)	ks	11,00	5 422,00	59 642,00	
TT73	novela zákona o daních, § 26 - změna limitu pro DHM (týká se sestav vzájemně pospojovaných skříněk kanceláří)	ks	18,00	5 980,00	107 640,00	
TT75	novela zákona o daních, § 26 - změna limitu pro DHM (týká se sestav vzájemně pospojovaných skříněk kanceláří)	ks	4,00	5 980,00	23 920,00	
2	Výrobky truhlářské atypické					
ZL 2/17						
TA41	novela zákona o daních, § 26 - změna limitu pro DHM (týká se sestav vzájemně pospojovaných skříněk kanceláří)	ks	1,00	7 940,00	7 940,00	
TA42	novela zákona o daních, § 26 - změna limitu pro DHM (týká se sestav vzájemně pospojovaných skříněk kanceláří)	ks	1,00	8 240,00	8 240,00	
TA48	nová skutečnost z koordinace s dodávkou stavby - nebudou zabudovaná do	ks	1,00	18 230,00	18 230,00	
				488 590,00		

poznámka - odkaz na stanovení JC

beze změny ceny - přesun do NEINV

beze změny ceny - přesun do NEINV

beze změny ceny - přesun do NEINV

beze změny ceny - přesun do NEINV

beze změny ceny - přesun do NEINV

beze změny ceny - přesun do NEINV

beze změny ceny - přesun do NEINV

"UHK - modernizace a rekonstrukce bud. B" - dodávka mobiliáře

Výpočet aktualizace smluvní ceny, pro Dodatek č. 2 k SoD

popis prací	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
a) investice			
základní SoD z 5. 10. 2021	2 587 186	543 309	3 130 495
ZL-M č.1 z 13.5.2022	65 772	13 812	79 584
ZL-M č.2 z 10. 8. 2022	-488 590	-102 604	-591 194
celkem pro Dodatek č. 2 z 4.8.2022	2 164 368	454 517	2 618 885
b) neinvestice			
základní SoD z 5. 10. 2021	6 143 717	1 290 181	7 433 898
ZL-M č.1 z 13.5.2022	-41 788	-8 775	-50 563
ZL-M č.2 z 10. 8. 2022	488 590	102 604	591 194
celkem pro Dodatek č. 2 z 4.8.2022	6 590 519	1 384 009	7 974 528
c) celkem			
základní SoD z 5. 10. 2021	8 730 903	1 833 490	10 564 393
ZL-M č.1 z 13.5.2022	23 984	5 037	29 021
ZL-M č.2 z 4.8.2022	0	0	0
celkem pro Dodatek č. 2 z 4.8.2022	8 754 887	1 838 526	10 593 413