
Obchodní podmínky (Smlouva o dílo) 
na dodávku a montáž interiéru – mobiliáře 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci: 

„UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B“ 
 
 

Smluvní strany 
 

objednatel:  UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ 
se sídlem:  Rokitanského 62 
  500 03 Hradec Králové  

jednající rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D. 
 
zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:  
 Ing. Aleš Klicnar – kvestor 
 Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení 
zástupce ve věcech technických: 
 Ing. Radek Šilhán  

IČ:  62 69 00 94 
DIČ:       CZ 62 69 00 94 

telefon: +420 493 332 511, 493 332 551 
e-mail: ales.klicnar@uhk.cz; radek.silhan@uhk.cz  
 
a 
zhotovitel:    Prosto interiér s.r.o. 
se sídlem:   Němčany 307 
    684 01  Němčany 

poštovní spojení:  Němčany 307 
    684 01  Němčany 

jednající jednatelem Josefem Procházkou 

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla: 
  Josef Procházka - jednatel 
  .....................   
zástupce ve věcech technických: 
  Josef Procházka - jednatel  

vedoucí montáže:   Martin Schwarzer  

IČ:    03171906 
DIČ:       CZ03171906 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:   107-7656940267/0100 

telefon: 724 070 791 

e-mail: info@prosto.cz  
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čl. I 
Základní ustanovení 

1/ Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a objednateli předat dílo, jeho 
jednotlivé části, v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v 
této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a 
služby potřebné k provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí. 
  
2/ Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo, jeho jednotlivé části, převzít a zaplatit za 
ně dohodnutou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
 
3/ Vlastníkem zhotovovaného díla, a to jen součástí dodávky pevně spojených se stavbou, je od  
okamžiku jejich montáže objednatel. 

Vlastníkem zhotovovaného díla, součástí dodávky do stavby nezabudovávaných, je zhotovitel, 
a to až do doby protokolárního převzetí díla objednatelem. 
 
4/ Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až 
do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 
 
5/ Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.  
Zápisy, ve smyslu čl. II, odst. 8, této smlouvy, čl. IV, odst. 9, této smlouvy, čl. VI, odst. 6, této 
smlouvy, čl. IX, odst. 6 a 7, této smlouvy, případně podněty k úpravě předmětu díla, lhůt a ceny, 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků 
ke smlouvě. 

Veškeré změny smlouvy musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., „o zadávání 
veřejných zakázek“ - v platném znění, a ostatními právními předpisy.  
 
6/ Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele. 
 
7/ Osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele a objednatele v přípravě věcí smluvních a ve 
věcech předání a převzetí díla, a ve věcech technických, jsou oprávněny sepsat a podepsat 
jménem zhotovitele a objednatele zápis o předání a převzetí díla, resp. jeho jednotlivé části, a v 
rámci toho, mimo jiné, dohodnout termín pro odstranění vad. 
 
8/ V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě 
výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou 
státem uznaných svátků. 
 
9/ Pokud nejsou pro ostatní konkrétní závazky uvedeny termíny přímo v textu, platí zásada, že 
dlužník je povinen splnit závazek bez zbytečného odkladu poté, kdy byl druhou stranou o to 
požádán způsobem dále touto smlouvou stanoveným. 
 
10/ Místo plnění předmětu smlouvy: Hradec Králové, Náměstí Svobody, parc. č. st. 425 a      
parc. č. 1588  - pozemní stavební objekt „budova B“, modernizovaná a rekonstruovaná stávající 
část a přístavba. Stavební část akce realizuje pro objednatele samostatný zhotovitel stavby.   
  
11/ Zhotovitel je vůči objednateli povinen poskytnout součinnost s průběžnou koordinací 
zhotovované stavby zajišťovanou zhotovitelem stavby, tak aby bylo možno celé stavební 
dílo dokončit v požadovaném termínu.  
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čl. II 
Předmět smlouvy - díla 

1/ Předmětem této smlouvy je zhotovení „interiéru - mobiliáře“ při realizaci stavební akce: „UHK 
– modernizace a rekonstrukce budovy B“.  
Předmět smlouvy zahrnuje jednak dodávku, montáž a instalaci prvků do stavby 
nezabudovaných a dále i dodávku, montáž a instalaci prvků ke stavbě pevně připojených.  
 
2/ Akce související s touto předmětnou dodávkou je zajišťována v rámci dotačního programu: 
„133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol“ 
MŠMT ČR, financovaného ze státního rozpočtu ČR.              

3/ Rozsah předmětu smlouvy je vymezen projektovou dokumentací pro provádění interiéru   
(„PD interiéru“) s názvem: „Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec 
Králové, náměstí Svobody – budova B UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588 – INTERIÉR“ 
z 11/2019, vypracovanou společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 
602 00 Brno. Součástí této projektové dokumentace je podrobný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „soupis prací“), který je provázán na podrobné 
technické a kvalitativní podmínky. Uvedené závazné podklady pro realizaci předmětu smlouvy 
viz. příloha   č. 3 této smlouvy o dílo.  
Jedná se o dávku a montáž vnitřního vybavení výukového objektu Filozofické fakulty UHK, 
v rozsahu a obsahu dle projektové dokumentace pro provádění interiéru, vč. prostorové a 
časové koordinace s dodávkou stavební části akce. Věcně se jedná například o vybavení 
nábytkem, informační a prezentační systém, sanitární doplňky, apod. Součástí prací je přesun, 
úprava a osazení vyjmenovaných stávajících prvků nábytku – mobiliáře (ze sousední budovy 
„C“ UHK). Součástí dodávky jsou i práce spojené s úpravou nábytku pro osazení koncových 
prvků a rozvodů technického zařízení budov (vodovod, kanalizace, vzduchotechnika, měření a 
regulace, silnoproudé a slaboproudé rozvody, audiovizuální technika apod.). 
 
4/ Zhotovitel dle této smlouvy o dílo je povinen vykázat přiměřenou součinnost ke zhotovení 
stavební části předmětné akce. Tato stavební část akce (dále i „stavba“) je realizována dle  
projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. její dokladové části („DPS“) s názvem: 
„Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody – 
budova B UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588“ z 11/2019 až 01/2020,  vypracované společností 
Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno. Dále je stavba realizována 
dle příslušného pravomocného stavebního povolení („stavební povolení“), dle projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení a její dokladové části („DSP“). Uvedené závazné 
podklady pro realizaci předmětu smlouvy viz příloha č. 2 této smlouvy o dílo.  
 
5/ Mimo všechny definované činností patří do předmětu dodávky i následující práce a činnosti: 

 provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku, 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
 provedení atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků v průběhu dodávky  

(i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),  
 odvoz a likvidace všech obalů a dalších odpadů vzniklých při vlastní montáži díla, 

v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,  
 splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení dokladů PD pro stavební 

povolení (např. závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královehradeckého 
kraje z 15. 4. 2019) a ostatních dokladů (doklady k PD pro provádění stavby), 

 vypracování dílčí výrobní či jiné technické dokumentace nutné pro realizaci dodávky, 
včetně předložení souvisejících technických a technologických předpisů výrobců a 
dodavatelů materiálů a prvků. 

3 



 
 

 

6/ Předmětem plnění není zhotovení stavební části akce. 
 
7/ Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. Změna 
předmětu smlouvy je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě (viz čl. I, odst. 5, této 
smlouvy).  
 
8/ Projednávání veškerých změn díla bude zdokumentováno formou „změnových listů“. 
Změnové listy vždy zpracuje zhotovitel a za zhotovitele potvrdí vedoucí montáže. Po následném 
potvrzení zástupcem projektanta vykonávajícím autorský dozor bude změnový list za 
objednatele potvrzovat technický dozor objednatele, a zástupce objednatele oprávněný jednat 
ve věcech technických.  
Přílohou návrhu změnového listu musí být též technická dokumentace změny (projektová, 
výrobní, technický zákres, apod.) v tištěné podobě, písemné zdůvodnění předkládané změny 
vůči smluvnímu předmětu plnění a položkový rozpočet změny s výpočtem výměr.  
 
 

čl. III 
Lhůty plnění 

1/ Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy o 
dílo (postup dle čl. XIX, odst. 7/ této smlouvy o dílo).  
 
2/ Zhotovitel je povinen zahájit výrobní práce na díle a řádně v nich pokračovat neprodleně po 
nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. Termíny zahájení a dokončení montáže, pro jednotlivé fáze 
montáže, jsou následující: 
a) pro 1. fázi montáže  - montáž prvků „s funkčním propojením“: 

 zahájení montáže 1. fáze, díl a) učebny a posluchárny (výčet prvků viz investiční část 
soupisu prací, Díl a) )………15. 11. 2021, 

 ukončení montáže 1. fáze, díl a) učebny a posluchárny.…..5. 12. 2021, 
 zahájení montáže 1. fáze, díl b) knihovna, jednací místnost a bufet (výčet prvků viz 

investiční část soupisu prací, díl b))…………………….…6. 12. 2021, 
 ukončení montáže 1. fáze, díl b) knihovna, jednací místnost a bufet  

……..………….…31. 1. 2022, 
s tím, že prvky „s funkčním propojením“ jsou prvky dodávky dle této smlouvy, které je nutno 
instalovat a propojit s funkcemi jednotlivých oborů technických zařízení budov stavby (vodovod, 
kanalizace, vzduchotechnika, měření a regulace, silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé 
elektroinstalace, audiovizuální technika, apod.) v době provádění stavby, 
b) pro 2. fázi montáže  - montáž „ostatních prvků“: 

 zahájení montáže 2. fáze (výčet prvků viz investiční část soupisu prací, díl c) a 
neinvestiční část soupisu prací)  ……….. …16. 3. 2022, 

 ukončení montáže 2. fáze …… ……16. 5. 2022, 
s tím, že termín zahájení montáže je podmíněn stavební připraveností stanovenou v čl. XI,   
odst. 3/, této smlouvy o dílo a protokolárním předáním a převzetí místa montáže. Ve vazbě na 
tuto skutečnost si objednatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín 
zahájení této 2. fáze montáže.  
 
3/ Termínem dokončením díla je den ukončení 2. fáze montáže dle odst. 2/, písm. b), tohoto 
článku smlouvy.  
 
4/ Vyšší moc je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní strany nemůžou ovládat, proti 
které smluvní strany nemohly rozumně učinit opatření před uzavřením této smlouvy, které se po 
jejím vzniku nemohly smluvní strany účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze 
v podstatné míře přičíst ani jedné ze smluvních stran. 
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Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména: 
 živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.), 
 válečný stav, 
 občanské nepokoje, 
 pozastavení či zastavení financování stavby z prostředků státního rozpočtu. 

 
5/ Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy měl práce na 
díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 
6/ Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností 
není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho 
součinností.  
 
7/ Prodlení zhotovitele se splněním termínu předání a převzetí díla o dobu delší jak 15 dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
8/ Smluvní strany si mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech. 
 
9/ Vícepráce a méněpráce (tj. vyšší dodávky nebo nižší dodávky zboží), jejichž finanční objem 
nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení dle této smlouvy 
o dílo.  
 
10/ Nejdéle do 5 - ti pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla bude vyklizeno místo 
určené k montáži využívané zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
 

čl. IV 
Cena díla 

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých 
termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí: 
Cena celkem bez DPH      8 730 903,- Kč 
DPH 21.%       1 833 490,- Kč 
Cena celkem vč. DPH      10 564 393,- Kč 
slovy: deset milionů pět set šedesát čtyři tisíc tři sta devadsát tři korun českých včetně 
daně z přidané hodnoty. 
 
2/ Cena za zhotovení díla je podrobněji členěna v soutěžní nabídce zhotovitele (viz. Příloha č. 1 
této smlouvy o dílo).  
 
3/ Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., v platném znění, o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 
(DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před 
podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb 
DPH. Tímto není dotčeno použití ustanovení čl. V, odst. 9, této smlouvy. 
 
4/ Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný „soupis prací“, který je provázán na 
podrobné technické a kvalitativní podmínky.  
Podrobné technické a kvalitativní podmínky jednotlivých položek soupisu prací, resp. podmínky 
k provedení jednotlivých prvků dodávky interiérového vybavení dle této smlouvy, jsou dány 
v příslušné PD interiéru (viz. čl.II, odst. 3/ této smlouvy), zejména: výpisy jednotlivých prvků - 
výrobků (výkresy č.: 501, 502, 503, 504, 505, 507 a 508) vč. úvodních ustanovení těchto 
„výpisů“ týkajících se specifikace povrchových úprav, obecných zásad nebo obecných popisů 
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pro provádění prací, a dále i souvisejícími texty kapitoly „D. - Požadavky na dodávané 
materiály, jejich provedení, povrchovou úpravu“ průvodní souhrnné technické zprávy (výkres 
č. 101). 
 
5/ Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. 

Cena jednotlivých položek soupisu prací obsahuje i doprovodné náklady na jejich montáž 
(zabudování), kterou je pro prvky těchto položek potřeba provést vzhledem k umístění a 
návaznosti těchto prvků na navazující konstrukce, tj. nutné přizpůsobení dodávaných věcí či 
konstrukcí.   
 
6/ Sjednaná cena obsahuje i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví ve lhůtě dvou let od 
podpisu této smlouvy.  

Rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám v uvedené 
lhůtě. 
 
7/ Dojde-li z důvodů na straně objednatele k plnění později než ve dvou let od podpisu této 
smlouvy, bude smluvní cena za zbývající plnění dle této smlouvy upravena o míru inflace 
vyhlášenou Českým statistickým úřadem. 
Zvýšení ceny dle předchozí věty bude provedeno o prostý součet míry inflace, vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Pro vyloučení pochybností platí, 
že k meziročnímu nárůstu inflace za rok, v němž končí platnost pevnosti ceny, se nepřihlíží.  
 
8/ Nebude-li možno vícepráce, které budou odsouhlaseny ve změnových listech postupem dle 
čl. II, odst. 8, ocenit dle položek nabídkového rozpočtu pak budou práce oceněny následujícím 
způsobem:           

 cena víceprací bude stanovena jako cena obvyklá na trhu - doložená třemi nabídkami 
různých dodavatelů, případně jejich katalogovými cenami včetně 10% přirážky 
zohledňující náklady, výrobní a správní režii a zisk zhotovitele.  
 

9/ V případě dodatečných změn prací má objednatel právo snížit rozsah plnění, dle této 
smlouvy, o práce neprovedené, které nejsou nezbytně nutné pro budoucí užívání díla.  
 
10/ Cena díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních  
a neinvestičních prostředků. 

Investiční část z celkové ceny za dílo (INV) činí 3 130 495,- Kč vč. DPH. 

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) činí 7 433 898,- Kč vč. DPH. 
 
 

čl. V 
Platební podmínky 

1/ Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 
2/ Cena za dílo, a to jen za součásti zabudovávané, bude uhrazena průběžně na základě 
daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. 

Cena za dílo, za součásti nezabudovávané, bude uhrazena po úplném dokončení díla a po jeho 
předání a převzetí objednatelem. 
 
3/ Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do druhého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.  
Objednatel je povinen se k tomuto „soupisu“ vyjádřit nejpozději do 6 - ti pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se „soupisem“) a po 
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odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15 - tého dne příslušného 
měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná.  
 
4/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, bude faktura vrácena a zhotovitelem vystavena nová a to na práce 
a dodávky odsouhlasené objednatelem. 
 
5/ Součástí fakturace, resp. součástí soupisu provedených prací, nemohou být výrobky a 
konstrukce nezabudované nebo nedodané na místo jejich užívání určené projektovou 
dokumentací. 
 
6/ Fakturace za každou provedenou činnost bude vždy dělena na samostatné faktury 
vystavované na krytí z investičních prostředků a samostatné faktury na krytí z neinvestičních 
prostředků, v souladu s členěním nabídkového rozpočtu. 

 
7/ Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dnů ode dne doručení.  
 
8/ Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací oceněný a 
odsouhlasený podle dohodnutého způsobu. 
 
9/ Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle 
zákona o DPH, bude zhotovitel postupovat dle uvedeného znění zákona. Faktury pak budou 
vystaveny bez DPH, ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH.  
 
10/ V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel 
oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti pak počne běžet znovu od doručení řádně 
opraveného dokladu. 
 
 

čl. VI 
Povinnosti zhotovitele 

1/ Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  
 
2/ Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této 
smlouvy a bude se řídit dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu 
provádění díla a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. 
 
3/ Dílo bude zhotoveno v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními, a hygienickými 
předpisy, platnými českými technickým normami (ČSN), a veškerými platnými obecně 
závaznými právními předpisy a zákony ČR. 
 
4/ Zhotovitel prověří předanou projektovou dokumentaci stavby (viz. čl. II, odst. 4/ této smlouvy).  
Tato prověrka bude, mimo jiné, zaměřena i na kontrolu vzájemné kompatibility a funkčnosti 
s ostatními prvky stavby, dále na kontrolu návrhu konkrétních dimenzí a umístění připojovacích 
bodů technických médií stavby (voda a kanalizace, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, 
AV technika, apod.), vše pro zabudovávané „prvky s funkčním propojením“.                               
Zhotovitel vyhotoví o této kontrole písemnou zprávu, kterou předá objednateli v termínu do      
30 - ti dnů od účinnosti této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Případné dílčí revize koordinačních výkresů PD interiéru (např.: podrobné půdorysy 
jednotlivých podlaží – výkresy č. 301 až 326 a výkres „zásady umísťování prvků“ – výkres 
č. 401) s uvedenou konkrétní polohou připojovacích bodů technických médií dodávky 
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stavby si v případě potřeby, na své náklady, zpracuje zhotovitel dle této smlouvy o dílo - 
zhotovitel vnitřního vybavení interiéru. Zde se přitom jedná o výrobní dokumentaci dle 
ustanovení čl. II, odst. 5/, této smlouvy.  

Tuto technickou dokumentaci nebo písemné potvrzení o platnosti původních koordinačních 
výkresů projektové dokumentace pro provádění interiéru (viz. čl. II, odst. 3/ této smlouvy) předá 
zhotovitel objednateli v termínu do 30-ti dnů od účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 
 
5/ Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 
6/ Zhotovitel je povinen akceptovat dílčí změny v předmětu plnění díla (dodatečné změny 
v projektové dokumentaci pro provádění díla nebo dodatečné změny uvedené v zápisech v 
montážním deníku) požadované objednatelem v průběhu provádění.  
Tyto změny provede zhotovitel jako dodatečné práce, v návaznosti na čl. I, odst. 5, této 
smlouvy, nebo na základě samostatné objednávky od objednatele. 
 
7/ Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
zadávací dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na každé ucelené části díla - 
např. pro jednotlivé typy prvků interiéru, a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na 
případné zjištěné vady a nedostatky předané dokumentace, včetně předložení návrhů na jejich 
odstranění a vymezení případného dopadu na předmět a cenu díla.  
 
8/ Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření, a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
 
9/ Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního povolení a dalších rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a organizací 
vtahujících se k předmětnému dílu, které byly předány v rámci projektové dokumentace.  

 
10/ Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
11/ Zhotovitel umožní výkon činností technického dozoru investora („TDI“), autorského dozoru 
projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi objednatele (dále 
jen „koordinátora BOZP“), v rozsahu jejich příslušných „oprávnění“. 
 
12/ Zhotovitel navrhuje k jednotlivým prvkům, zařízením a přístrojům zabudovaným do stavby 
nosné, spojovací, a podobné prvky a pojedná je jako součást výrobní dokumentace. Tyto 
pomocné konstrukce a prvky jsou zahrnuty do ceny dodávky či montáže těchto prvků. 
 
13/ Zhotovitel poskytne přiměřenou součinnost pro montáž koncových prvků některých dalších 
dodávek, především stavebních (vč. jejich montáží), která bez dokončení interiérového 
vybavení nebylo možno dodat a nainstalovat. 
Zhotovitel je povinen navrhnout a provést úpravy svých výrobků pro zajištění bezproblémové a 
komfortní instalace počítačových a audiovizuálních prvků, zařízení zdravotně technických 
instalací, apod. (např. dodatečné průchodky pro vedení kabelových instalací, vývrty apod.).  
 
 

čl. VII  
Kvalitativní podmínky, kontroly, zkoušky a revize 

1/ Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném 
zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet kvalitativní podmínky, které jsou vymezeny 
právními předpisy a technickými normami souvisejícími s předmětem plnění. Kvalitativní 
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podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po 
stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek může být důvodem pro 
odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tímto 
zhotoviteli vznikla.  
 
2/ Při realizaci vybavení interiéru - díla mohou být použity pouze takové materiály, výrobky a 
popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, 
výrobku a použité technologie. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými 
kontrolami a zkouškami a kvalitu použitých materiálů, výrobků a technologií, prohlášeními „o 
vlastnostech“ jednotlivých materiálů a výrobků, příp. certifikáty či atesty.  
 
3/ Výrobky, materiály a konstrukce použité zhotovitelem pro realizaci díla budou, mimo jiné, 
splňovat i požadavky na stavby uvedené v § 156 stavebního zákona. 
 
4/ Při realizaci dodávky – díla mohou být použity pouze takové výrobky, materiály a 
konstrukce, které splňují technické a kvalitativní podmínky zadávací dokumentace.  
 
5/ Splnění požadavků na výrobky, materiály a konstrukce uvedených v odst. 2 až odst. 4 tohoto 
článku smlouvy (dále jen „technické a kvalitativní požadavky“) bude dále – souběžně 
prokazováno vždy i technickými listy jejich výrobců a dodavatelů. 
 
6/ Všechny doklady prokazující splnění technických a kvalitativních požadavků uvedených 
v odst. 2 až odst. 4 tohoto článku smlouvy bude zhotovitel předkládat objednateli průběžně po 
celou dobu provádění díla.  
 
7/ Zhotovitel dále zajistí, včasné předkládání vzorků a prototypů určených k dodávkám, 
montáži a zabudování do stavby. Tyto vzorky budou předkládány k odsouhlasení 
objednateli vždy před zajištěním jednotlivých typů prvků dodávky.  
Zástupcem objednatele odsouhlasené vzorky budou ponechány po dobu provádění díla na 
sjednaném místě v místě montáže, pro případ sporů.  

 
8/ Zhotovitel je pro objednatele povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření, 
revizí apod., předepsanými zvláštními právními předpisy, a neprodleně po provedení každé 
zkoušky předložit objednateli a „TDI“ protokoly o jejich výsledcích.  
 
9/ V rámci přejímacího řízení mezi objednatelem a zhotovitelem stavby bude zhotovitel stavby 
zajišťovat komplexní vyzkoušení funkčnosti stavby, s důrazem na prověření funkce technologie 
systémů technických zařízení budov (systémy „TZB“).  
Zhotovitel - zhotovitel vnitřního vybavení interiéru je povinen vykázat přiměřenou součinnost 
k provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti stavby zajišťovaným zhotovitelem stavby. 

 
 

čl. VIII 
Povinnosti zhotovitele v místě realizace dodávky 

1/ Ke dni účinnosti smlouvy o dílo zhotovitel stanoví, vhodnou písemnou formou, osobu 
pověřenou vedením dodávky na místě realizace dodávky -  vedoucího montáže. Tato osoba 
je, mimo jiné, povinna za zhotovitele vést montážní deník.  
 
2/ Vedoucí montáže bude v době provádění montážních prací trvale přítomen na místě 
realizace dodávky.  U této osoby zhotovitele bude po dobu provádění montážních prací uložen 
montážní deník. 
 
3/ Tým vedoucího montáže zhotovitele bude zajišťovat, nad rámec ostatních povinností 
zhotovitele uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, zejména následující povinnosti 
zhotovitele v rámci realizace díla: 
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 zajištění včasného předkládání vzorků a prototypů určených k dodávkám, montáži a 
zabudování do stavby, 

 předkládání podrobných měsíčních soupisů provedených prací a dodávek – po 
jednotlivých položkách nabídkového rozpočtu,  

 přebírání systematické evidence projektové dokumentace interiéru (PD interiéru), podle 
níž je předmět smlouvy realizován,  

 přebírání systematické evidence projektové dokumentace stavby, s níž je provádění 
předmětu smlouvy koordinováno,  

 předkládání dokumentů dílčí výrobní či jiné technické dokumentace zhotovitele, nutné 
pro realizaci předmětu smlouvy, ke kontrole a odsouhlasení autorskému dozoru 
projektanta a objednateli,  

a dále následující činnosti po dokončení stavebních prací: 

 spolupráce při přípravě a zabezpečení veškerých podkladů pro kolaudaci stavby 
zajišťovanou objednatelem, 

 spolupráce při zabezpečení případného povolení k předčasnému užívání stavby nebo 
jejích částí včetně spolupráce při zajištění všech potřebných dokladů objednatelem, 

 zajištění splnění požadavků z kolaudačního řízení, tj. zajištění neprodleného 
odstranění případných závad bránících bezpečnému užívání celého stavebního díla 
vlivem realizace předmětu smlouvy dle této SoD,  

 zajištění zaškolení pracovníků objednatele,  

 zajištění odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla,  

 spolupráce při zajištění a kompletaci podkladů pro zápis dodaných dodávek do účetní 
evidence dlouhodobého investičního majetku objednatele, 

 zajištění provedení závěrečného vyúčtování díla, 

 zajištění předání podkladů pro vypořádání finanční záruky - garance za řádné splnění 
díla a plnění záručních podmínek.  

 
4/ Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení montáže na místě dodávky „montážní deník“. 
Tento deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod., přístupný oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do deníku zapisovat. 

Povinnost vést montážní deník končí předáním a převzetím díla ze strany objednatele. V 
případě výskytu závad z přejímacího řízení díla, končí povinnost vést montážní deník až dnem 
jejich úplného odstranění. Rozhodný je termín, který nastane nejpozději. 
 
 

čl. IX 
Součinnost objednatele 

1/ Objednatel bude pravidelně organizovat kontrolní dny realizace stavby spojené s kontrolou 
přípravy a realizace dodávky dle této smlouvy a na tyto dny vysílat svého odpovědného 
pověřeného zástupce.  
2/ Objednatel pověřil výkonem technického dozoru pana  Libora Matouška, IČO 66812585 
(dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDI“). Jednotlivé pověřené osoby TDI sdělí 
objednatel zhotoviteli při protokolárním předání místa montáže (jména pracovníků TDI a jejich 
kontakty budou součástí tohoto „protokolu“). 
Výše uvedená pověřená organizace je oprávněna vykonávat technický dozor nad prováděným 
dílem a pro objednatele se zhotovitelem připravit podklady pro uzavření nezbytné dohody o 
řešení sporných otázek spojených s realizací díla. TDI zastupuje objednatele v době jeho 
nepřítomnosti při prováděných zkouškách, kontrolách, inspekcích apod. 
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Pracovníci technického dozoru objednatele nejsou oprávněni činit při své činnosti kroky, které 
by vedly ke změně smlouvy o dílo a změně podmínek dodávek dle této smlouvy bez souhlasu 
zástupce objednatele. 
 
3/ Pro účely kontroly průběhu provádění díla, organizuje objednatel, kontrolní dny - v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly prací, nejméně však jedenkrát měsíčně, nejčastěji 
jednou týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně tři 
pracovní dny před jeho konáním.  
Pro kontrolní dny v přípravné fázi provádění díla (koordinace dodávek a výroba prvků) budou 
četnosti jednání stanoveny přiměřeně. 
 
4/ Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele pověření vedením dodávky. V případě 
potřeby zajistí zhotovitel účast odpovědných zástupců svých speciálních dodávek, řemesel či 
dodavatelů.  
 
5/ Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracujících na stavbě nebo život nebo zdraví třetích osob.  
 
6/ Zápisy v montážním deníku učiněné technickým dozorem objednatele jsou závazné pouze ve 
smyslu potvrzení běžných záznamů dodávky, tj. potvrzení souladu průběhu dodávky 
s projektovou dokumentací, technologickými postupy, časovým harmonogramem, apod..  
Na veškeré zápisy v montážním deníku (obsah zápisů) které směřují k potřebě změny smlouvy 
(popisují změny oproti schválené projektové dokumentaci – vícepráce, méněpráce, aj.), je 
oprávněn reagovat pouze zástupce objednatele ve věcech technických. 
 
7/ Zápisy v montážním deníku učiněné zhotovitelem, na základě kterých by vznikaly budoucí 
nároky na změnu smlouvy (vč. změny ceny) musí být ve stavebním deníku celé podtrženy a 
označeny nadpisem „změna oproti smlouvě“, jinak jsou neplatné v části „důvodu ke změně“. 
Tím není narušeno ustanovení čl. I. odst. 5, této smlouvy. 
   
8/ Výkon činností koordinátora BOZP (dále je „KOO BOZP“) vykonává pro objednatele 
společnost PREPO-TEAM s.r.o., IČO: 25954580. Jednotlivé pověřené osoby KOO BOZP sdělí 
objednatel zhotoviteli při protokolárním předání místa montáže (jména pracovníků KOO BOZP a 
jejich kontakty budou součástí tohoto „protokolu“). 
 

 
čl. X 

Projektová dokumentace, technické podklady 
1/ Objednatel předal zhotoviteli při podpisu smlouvy 1 x tiskopis níže uvedených podkladů pro 
realizaci dodávky vnitřního vybavení interiéru: 

 projektovou dokumentaci pro provádění interiéru („PD interiéru“) s názvem: 
„Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí 
Svobody – budova B UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588 – INTERIÉR“ z 11/2019, 
vypracovanou společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 
00 Brno, včetně soupisu prací a navazujících technických a kvalitativních podmínek 
(vše viz příloha č. 3 této smlouvy dílo). 

 
2/ Nejsou-li v některých případech položek soupisu prací, resp. ani v navazujících podrobných 
technických podmínkách, vymezeny technické charakteristiky a požadavky na výrobek nebo 
hmoty, použijí se k provedení díla standardní materiály a výrobky ke konkrétnímu účelu 
zpravidla používané, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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čl. XI 
Místo určené k montáži 

1/ Pro 2. fázi montáže – montáž „ostatních prvků“ dle této smlouvy o dílo je objednatel povinen 
předat zhotoviteli místo určené k montáži - vnitřní prostory stavebního objektu „budova B“ nebo 
ucelenou část těchto prostor (např. jednotlivé rozhodující typy místností nebo jednotlivá podlaží 
budovy), vše se stavební připraveností stanovenou v odst. 3/ tohoto článku smlouvy. Splnění 
tohoto termínu předání místa k montáži je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 
splnění termínu předání a převzetí díla. 
 
2/ O předání a převzetí místa montáže dle odst. 1/ tohoto článku smlouvy vyhotoví objednatel 
písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání místa montáže se považuje den, 
kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
 
3/ V době předání a převzetí místa 2. fáze montáže musí být převážně dokončeny stavební 
práce, proveden hrubý úklid pro stavebních pracech, a místo montáže, resp. předávané 
prostory stavby, musí vykazovat přiměřenou vlhkost. Za přiměřenou se považuje vzdušná 
vlhkost nepřevyšující 60%.  
Vzdušnou vlhkost měří zhotovitel (měření je zhotovitel oprávněn provést ve třech po sobě 
jsoucích pracovních dnech) a předkládá, v případě závad, výsledky měření objednateli, který 
rozhodne o novém datu zahájení montáže. 
Objednatel je oprávněn vyžadovat montáž zboží i v případě překročení hodnoty vzdušné 
vlhkosti, ale v tomto případě nenese zhotovitel odpovědnost za vady na díle vlhkostí 
způsobené. 
 
4/ Zhotovitel bere na vědomí, že 1. fáze montáže dle této smlouvy o dílo - montáž prvků 
„s funkčním propojením“ bude probíhat za provozu zhotovitele stavby v místě dodávky, např.: 
při provádění kompletačních a další dokončovacích prací ze strany zhotovitele stavby (např. 
osazování a zprovozňování koncových prvků silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, AV 
techniky, apod.). 
 
5/ Objednatel, prostřednictvím zhotovitele stavby, poskytne v době do protokolárního předání 
místa montáže, v rámci objektu „budova B“: 

 uzamykatelné místností pro skladování nezabudovaného materiálu a prvků o celkové 
podlahové ploše cca 30m2. 
 

6/ Do doby předání díla ručí za zhotovitel za dodané zboží.  
 
7/ Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod nezbytných energií. Zhotovitel 
objednateli uhradí náklady na dodávku těchto energií do předání díla, na základě faktury.  
 
8/ Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pak platí, že zhotovitel je oprávněn provádět dodávku a 
montáž každý pracovní den v době od 7.00 hod. do 15.30 hod, nedojde-li k jiné vzájemné 
dohodě.  
 

čl. XII 
Splnění smlouvy a předání celého díla 

1/ Splněním dodávky vnitřního vybavení interiéru (viz předmět této smlouvy) se rozumí úplné a 
řádné dokončení celého díla, předání dokladů dle odst.7/ tohoto článku smlouvy a podepsání 
zápisu o předání a převzetí díla. Dílo bude považováno za dokončené po ukončení všech prací 
uvedených v čl. II této smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy, nebo později 
sjednaných dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně, tj. bez vad a nedodělků bránících 
řádnému užívání díla.  
 
2/ Dílo je provedeno řádně tehdy, odpovídá-li rozsahu a kvalitě dohodnuté v této smlouvě.  
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3/ Zhotovitel vyzve minimálně 10 pracovních dnů před stanoveným termínem předáním díla 
objednatele k prohlídce díla za účasti zástupce zhotovitele a objednatele. Zahájení této 
prohlídky se bude konat nejpozději 3 pracovní dny před stanoveným termínem předáním díla. 
K datu zahájení prohlídky díla zhotovitel dílo zprovozní, a předá objednateli a TDI všechny 
požadované doklady související s předávacím a přejímacím řízení. Na základě této prohlídky, 
ke dni ukončení prohlídky, bude sepsán soupis nedodělků a vad díla. 
Pokud má dílo, ke dni ukončení prohlídky, alespoň jednu vadu bránící užívání díla nebo 
množství dílčích drobných vad nebo nedodělků, které ve výsledku též brání užívání díla, pak se 
dílo nepovažuje za způsobilé jeho předání a převzetí.  
 
4/ O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen zápis – „protokol o předání a převzetí 
díla“, který podepíší obě smluvní strany. 
 
5/ Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
o předání a převzetí díla obsahovat i: 

 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání. 
 

6/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 - ti dnů ode dne předání a převzetí 
díla. 
 
7/ Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 

 soupis jednotlivých prvků skutečného provedení dodávky po jednotlivých místnostech, 
v případě nastalých změn technického řešení i kopii technické dokumentace 
skutečného provedení, 

 zápisy a výsledky předepsaných měření, a jiné doklady požadované stavebním 
povolením a souvisejícími „rozhodnutími“ dotčených orgánů státní správy, 

 zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách, pokud jsou pro některé prvky dodávky obvyklé, 

  doklady o prokázání splnění „technických a kvalitativních požadavků“ na výrobky, 
materiály a zařízení použité zhotovitelem ke zhotovení předávaného díla, 
předepsaných a smluvně dohodnutých dle čl. VII, odst. 2 až 4, této smlouvy, ve formě 
závěrečné - souhrnné evidence dokladů,  

 seznam zboží nebo zařízení, které jsou součástí díla, jejich, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

 zápisy o zaškolení obsluhy, pokyny a podmínky pro údržbu dodaného zboží, 
 montážní deník (y), 
 seznam poddodavatelů dle čl. XVI, odst. 1/, této smlouvy, 
 doklad o bankovní záruce dle čl. XIII, odst. 10, této smlouvy. 

 
8/ Nedoloží - li zhotovitel požadované doklady nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 
 
 

čl. XIII 
Záruční lhůty, zajištění závazku 

1/ Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  
 
2/ Záruční lhůta je stanovena v délce 36 kalendářních měsíců. 
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3/ Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 
 
4/ Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 36 
kalendářních měsíců. 
 
5/ Počátek běhu záruční doby, a to i pro dodávky uvedené v odst. 4/ tohoto článku smlouvy, 
nastává dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“ oběma smluvními stranami.  
  
6/ Objednatel je povinen vady v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou 
v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.  
V případech, kdy se bude jednat o vadu, která bude bránit řádnému užívání díla, případně 
bude hrozit nebezpeční škody velkého rozsahu, tak se jedná o „havárii“. 
 
7/ Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 - ti dnů, v případě havárie do dvou pracovních dnů, 
po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. 
Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.  
 
8/ Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 20 - ti dnů, v případě havárie do 
tří pracovních dnů, po obdržení reklamace je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 
 
9/ Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde - li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 - ti dnů, 
reklamovaná havarijní vada do 5-ti pracovních dnů, ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem. 
 
10/ Jako zajištění závazků vyplývajících pro zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost je 
zhotovitel povinen opatřit objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla bezpodmínečnou 
neodvolatelnou bankovní záruku s plněním na první výzvu ve výši 500 000,- Kč. Tato 
bezpodmínečná neodvolatelná bankovní záruka musí být platná po celou dobu poskytnuté 
záruky podle této smlouvy, nebude-li záruční doba prodloužena. Tato bankovní záruka skončí 
15.-tý den po uplynutí záruční doby či prodloužené záruční doby a nesmí být omezena žádnými 
jinými podmínkami. V případě, že objednateli vznikne peněžitý nárok vůči zhotoviteli či mu 
vzniknou náklady v důsledku neplnění povinností zhotovitele, je oprávněn z této bankovní 
záruky uspokojit svoje nároky. 
 
 

čl. XIV  
Záruční a pozáruční servis 

1/ Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby provést na základě písemné výzvy objednatele 
jedenkrát ročně servisní prohlídku díla, při níž provede základní servisní úkony, tj. zejména: 

 seřízení volného kování, případně jeho promazání,  
 utažení spojovacích prvků. 

Jedná se o bezplatný servis v době záruky. 
 
2/ Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 5 - ti let ode dne předání a převzetí díla dodat 
objednateli za úplatu zboží se stejnými technickými a kvalitativními parametry. 
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3/ Zhotovitel je povinen minimálně po dobu dvou let ode dne uplynutí posledního dne záruční 
lhůty zabezpečit pro objednatele za úplatu pozáruční servis spočívající zejména v: 

 výměně vadných částí zboží, 
 seřízení volného kování, 
 utažení spojovacích prvků. 

 
4/ Zhotovitel je povinen provést pozáruční servis v termínu nejpozději do 30 - ti kalendářních 
dnů od písemného vyzvání objednatelem. 
 

 
čl. XV 

Pojištění zhotovitele 
1/ Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
 
2/ Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v ceně. 
 
3/ Zhotovitel do 10 - ti pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo prokáže předložením kopie 
smlouvy, že je pojištěn - ve prospěch zadavatele a uzavřel pojištění na dodávku, která je 
předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude minimálně ve výši ceny za dílo dle čl. IV, 
odst. 1, této smlouvy, vč. DPH. Toto pojištění bude zahrnovat zejména pojistná nebezpečí 
provozní (poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků, apod.) a pojistná nebezpeční 
zcizení jednotlivých prvků nebo částí nebo celé dodávky třetí osobou. Tato pojistná smlouva 
bude zhotovitelem udržována po celou dobu plnění předmětu smlouvy a případná náhrada 
škody, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazena z tohoto pojištění.  
 
 

čl. XVI 
Dodavatelský systém 

1/  Při přejímacím řízení předloží zhotovitel objednateli seznam  poddodavatelů pomocí kterých  
realizoval dílo (jako informaci objednateli pro možnost budoucího sjednání pozáručního 
servisu). Tato informace bude obsahovat seznam jednotlivých částí díla – typů výrobků 
realizovaných poddodavateli zhotovitele a stručné identifikační a kontaktní údaje příslušných 
poddodavatelů (obchodní název, IČ, a kontaktní osobu ve „věcech technických“). 
 
 

čl. XVII 
Důsledky porušení smluvních ujednání 

1/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu předání a převzetí díla dle        
čl. III, odst. 4, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.  
 
2/ Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle čl. III, odst. 4, 
přesáhne čtrnáct dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve 
výši 5.000,-Kč za patnáctý a každý další i započatý den prodlení. 
 
3/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu vyklizení místa určeného k 
montáži dle čl. III, odst. 12, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
 
4/ Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení. 
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5/ Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení. 
 
6/ Pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení 
 
7/ Dále mohou být smluvní pokuty uplatněny za opakované porušení technických a 
kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby, tj. zejména za:  

 dodání výrobků, materiálů a konstrukcí nesplňující předepsané a smluvně dohodnuté 
„technické a kvalitativní požadavky“ dle čl. VII, odst. 2/ až 4/, této smlouvy, 

 neprovádění kontrolních zkoušek a měření,  
 nedodržování technologických předpisů,  
 nedodržování řádného vedení montážního deníku. 

 
8/ V případech uvedených v odst. 7/ tohoto článku smlouvy může být objednatelem vůči 
zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý případ. 
 
9/ Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Objednatel 
může smluvní pokutu započítat oproti splatné peněžité pohledávce zhotovitele, případně na 
složenou bankovní záruku.   
 
10/ Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
 
11/ V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny za dílo, resp. v případě prodlení 
objednatele s uhrazením oprávněných a formálně správných faktur zhotovitele, uhradí 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý případ a každý 
započatý den prodlení. 
 
 

čl. XVIII 
Odstoupení od smlouvy 

1/  Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její 
základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena.  
 
2/ V případě odstoupení objednatele od smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací, 
na které má na základě smlouvy nárok.  
 
3/ Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy za podmínek ustanovení § 2001 a násl. 
občanského zákoníku, nebo při podstatném porušení této smlouvy zhotovitelem. 
Podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem je zejména: 

 závažné nebo opětovné nedodržení kvality provádění díla (prací), nebo, 
 opětovné nedodržení termínů nebo opětovné porušení jiných podmínek v této smlouvě 

uvedených nebo z ní vyplývajících. 
 

4/ Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen 
konkurz, povoleno vyrovnání nebo ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. Objednatel má  
právo odstoupit od smlouvy  pokud zhotovitel neprokáže, že je pojištěn - ve prospěch 
objednatele a uzavřel pojištění na dodávku interiéru - mobiliáře, která je předmětem díla (dle        
čl. XV, odst. 3/, této smlouvy o dílo). 
 
5/ Objednatel je dále oprávněn odstoupit od části nebo celého předmětu smlouvy také též za 
předpokladu že související dotační projekt MŠMT ČR bude ukončen, nebo za předpokladu, že  
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skutečná výše poskytnuté dotace ze státního rozpočtu bude nižší než vstupní hodnota této 
finanční částky uvedená v přiloženém „rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (v příloze č. 5 k SoD). 
 
6/ Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na náhradu prokazatelné škody vzniklé 
porušením smlouvy, a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní 
straně. Právo na náhradu škody neplatí tam, kde dojde k odstoupení objednatele od smlouvy 
v důsledku porušení povinností ze strany zhotovitele. 
Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.  

 
 

čl. XIX 
Ustanovení závěrečná 

1/ Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a   
§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., „o finanční kontrole“ - ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné 
operace. Tutéž povinnost bude též zhotovitel požadovat po svých dodavatelích.  
Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky 
nejméně do 31. 12. 2032.  
 
2/ Zhotovitel je povinen vykonávat svou činnost dle této smlouvy tak, aby byly dodrženy 
závazné údaje uvedené ve formuláři „rozhodnutí o poskytnutí dotace“ státního rozpočtu 
ČR a dle případných návazných změn tohoto rozhodnutí vydaných správcem dotačního 
programu - MŠMT ČR v průběhu realizace předmětného díla (stavby). Formulář určuje 
podmínky a pokyny pro dotování akce ze státního rozpočtu. 
3/ Formulář „rozhodnutí o poskytnutí dotace“ je přílohou č. 4 této smlouvy o dílo. Případné 
následné změny tohoto rozhodnutí objednatel zašle zhotoviteli (souběžně na kontaktní e-mail a 
fax) do tří pracovních dnů od vzniku těchto případných změn. 
 
4/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 
vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění účinném ke dni uzavření 
této smlouvy o dílo. 
 
5/ Zhotovitel potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec objednatele či 
člen statutárního orgánu kupujícího, statutární orgán objednatele, člen řídicího orgánu 
objednatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu 
podílela na zadání předmětné zakázky; Zhotovitel rovněž prohlašuje, že s ohledem na plnění na 
základě své nabídky není ve střetu zájmu (viz ustanovení § 44 zák. č. 134/2016 Sb. ve znění 
novel). 
 
6/ Zhotovitel prohlašuje, že veškeré práce na plnění této smlouvy budou prováděny v souladu s 
pracovněprávními předpisy (zejména při odměňování, organizaci pracovní doby, doby 
odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), že všichni cizí státní příslušníci, 
kteří se budou podílet na plnění smlouvy splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné 
činnosti cizinců (tedy zejm. mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, 
pracovní povolení, atp.) a že všechny osoby podílející se na plnění smlouvy jsou řádně vedeny 
v příslušných registrech (vztahujících se zejm. k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení). Zhotovitel rovněž prohlašuje, že 
jako poddodavatelé budou k plnění smlouvy využívány výhradně právnické či fyzické osoby s 
příslušným oprávněním k podnikání. Zhotovitel podpisem této Smlouvy též čestně prohlašuje, 
že vůči němu není orgánem veřejné moci zahájeno řízení pro porušení pracovněprávních 
předpisů a/nebo zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších předpisů 
a že řádně a včas splní finanční závazky vůči svým poddodavatelům, přičemž za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
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poskytnutá k plnění veřejné zakázky v souladu se Smlouvou uzavřenou s poddodavatelem. 
Porušení povinnosti uvedené v tomto článku je porušením Smlouvy se všemi z toho plynoucími 
důsledky. 
 
7/ Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom 
obdrží každá ze smluvních stran, není-li podepsáno elektronicky. Smlouva nabývá platnosti 
dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb.. Zveřejnění smlouvy provede v souladu se zákonem objednatel. 

8/ Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1  položkový rozpočet zhotovitele za zhotovení vnitřního vybavení interiéru – 
mobiliáře, vč. Krycího listu cenové nabídky 

 Příloha č. 2  projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. její dokladové části („DPS“) 
s názvem: „Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec 
Králové, náměstí Svobody – budova B UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588“ 
z 11/2019 až 01/2020, vypracovaná společností Architekti Hrůša & spol., 
Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, včetně příslušného pravomocného 
stavebního povolení („stavební povolení“), vč. projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení a její dokladové části („DSP“) (elektronická forma 
ve formátu PDF), 

 Příloha č. 3 projektová dokumentace pro provádění interiéru („PD interiéru“) s názvem: 
„Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí 
Svobody – budova B UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588 – INTERIÉR“ 
z 11/2019, vypracovaná společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, 
s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, včetně soupisu prací a navazujících 
technických a kvalitativních podmínek  (elektronická forma ve formátu PDF), 

 Příloha č. 4  formulář „rozhodnutí o poskytnutí dotace“ 
 

Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, a uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 
 
V Hradci Králové, dne ............................. 
 
Za zhotovitele:     Za objednatele: 
 
 
 
 
 
…….……………………………………   …….…………………………………… 
Josef procházka prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. 
jednatel   rektor 
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Příloha č. 1 Položkový rozpočet včetně krycího listu 
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JKSO 
Objekt SKP 
01 UHK - BUDOVA B
Stavba

Projektant

Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel 18252

HSV celkem 0
Z PSV celkem 8 559 709
R 0
N 0
ZRN celkem 8 559 709

HZS 0
ZRN+HZS 8 559 709 171 194

8 730 903 171 194
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

21,0 %  
DPH 21,0 % 

15,0 % 
DPH 15,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Modernizace a rekonstrukce budov B a C 

Strana 1

20 



JKSO 
Objekt SKP 
01 UHK - BUDOVA B
Stavba

Projektant

Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel 18252

HSV celkem 0
Z PSV celkem 2 536 457
R 0
N 0
ZRN celkem 2 536 457

HZS 0
ZRN+HZS 2 536 457 50 729

2 587 186 50 729
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

21,0 %  
DPH 21,0 % 

15,0 % 
DPH 15,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Modernizace a rekonstrukce budov B a C 

Strana 5
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1

HSV PSV HZS
1 0 593 395 0 0 0
2 0 176 700 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 770 095 0 0 0

HSV PSV HZS
2 0 359 575 0 0 0
4 0 28 955 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 388 530 0 0 0

HSV PSV HZS
1 0 599 505 0 0 0
2 0 146 640 0 0 0
4 0 290 145 0 0 0
5 0 140 082 0 0 0
6 0 146 460 0 0 0
10 0 55 000 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 1 377 832 0 0 0

%
2,0 2 536 457 50 729

CELKEM VRN

Stavba : Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity 

Objekt : RTS

50 729

Strana 9
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Modernizace a rekonstrukce budov B a C 
1

MJ cena / MJ
1
TT09 ks 1,00 293 500,00 293 500,00 222
TT10 ks 1,00 219 500,00 219 500,00 317
TT34 ks 1,00 5 195,00 5 195,00 119
M kpl 1 57 800,00 57 800,00
SM01 kpl 1 12 900,00 12 900,00
SM02 kpl 1 4 500,00 4 500,00
Celkem za 593 395,00
2
TA18 ks 6,00 9 300,00 55 800,00
TA18 B Katedra, lamino, 650x1300 ks 6,00 9 300,00 55 800,00
TA19 ks 1,00 9 300,00 9 300,00 224
TA20 ks 2,00 15 100,00 30 200,00 222, 317
M kpl 1 15 900,00 15 900,00
ST01 kpl 1 2 200,00 2 200,00
ST02 kpl 1 7 500,00 7 500,00
Celkem za 176 700,00

2
TA22 ks 1,00 28 800,00 28 800,00 1S12
TA27 ks 1,00 30 500,00 30 500,00 134
TA28 ks 1,00 34 100,00 34 100,00 134
TA29 Pult pro pc ks 1,00 5 950,00 5 950,00 134
TA31 ks 1,00 4 686,00 4 686,00 411
TA32 ks 1,00 4 686,00 4 686,00 411
TA33 ks 1,00 4 686,00 4 686,00 411
TA34 ks 1,00 5 950,00 5 950,00 411
TA35 ks 6,00 6 260,00 37 560,00 411
TA36 ks 1,00 10 840,00 10 840,00 1S12
TA56 ks 1,00 64 750,00 64 750,00 411
TA57 ks 1,00 83 800,00 83 800,00 411
M kpl 1 26 626,00 26 626,00
ST01 kpl 1 7 561,00 7 561,00
ST02 kpl 1 9 080,00 9 080,00
Celkem za 359 574,99
4
OVI06 ks 1,00 11 235,00 11 235,00 1S12
OVI14 ks 1,00 3 635,00 3 635,00 1S12
OVI17 ks 2,00 1 335,00 2 670,00 1S12
OVI18 ks 2,00 1 535,00 3 070,00 1S12
OVI19 ks 2,00 2 335,00 4 670,00 1S12
OVI20 ks 2,00 235,00 470,00 1S12
M kpl 1 2 200,00 2 200,00
OM01 kpl 1 690,00 690,00
OM02 kpl 1 315,00 315,00
Celkem za 28 955,00

MJ cena / MJ
1
TT01 ks 1,00 38 935,00 38 935,00
TT21 ks 3,00 6 259,00 18 777,00
TT48 ks 1,00 42 900,00 42 900,00
TT49 ks 1,00 34 340,00 34 340,00
TT51 ks 46,00 2 430,00 111 780,00
TT71 ks 20,00 6 259,00 125 180,00
TT72 ks 11,00 5 422,00 59 642,00
TT73 ks 18,00 5 980,00 107 640,00
TT75 ks 4,00 5 980,00 23 920,00
M kpl 1 24 330,00 24 330,00
SM01 kpl 1 7 561,00 7 561,00
SM02 kpl 1 4 500,00 4 500,00
Celkem za 599 505,00
2
TA26 Pult bufetu ks 1,00 27 480,00 27 480,00
TA37 ks 1,00 5 950,00 5 950,00
TA41 ks 1,00 7 940,00 7 940,00
TA42 ks 1,00 8 240,00 8 240,00
TA48 ks 1,00 18 230,00 18 230,00
TA49 ks 4,00 12 150,00 48 600,00
TA58 ks 1,00 12 130,00 12 130,00
M kpl 1 14 420,00 14 420,00
ST01 kpl 1 2 200,00 2 200,00
ST02 kpl 1 1 450,00 1 450,00
Celkem za 146 640,00
4
OVI01 ks 1,00 22 935,00 22 935,00
OVI16 ks 18,00 13 755,00 247 590,00
M kpl 1 13 660,00 13 660,00
OM01 kpl 1 4 510,00 4 510,00
OM02 kpl 1 1 450,00 1 450,00
Celkem za 290 145,00
5
SVDI01 ks 18,00 325,00 5 850,00
SVDI02 ks 26,00 285,00 7 410,00
SVDI03 ks 39,00 767,00 29 913,00
SVDI04 ks 31,00 465,00 14 415,00
SVDI05 ks 31,00 795,00 24 645,00
SVDI06 ks 1,00 265,00 265,00
SVDI08 ks 3,00 3 735,00 11 205,00

TA 18 a TA 18 B: 120, 121, 130, 217, 
219, 220, 221, 223, 225, 226, 318, 329

Stavba :

Objekt :

Strana 15
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SVDI09 ks 26,00 734,00 19 084,00
SVDI10 Zrcadlo pro WC, 900*600 ks 15,00 440,00 6 600,00
SVDI11 Zdracadlo pro WC, 1500*900 ks 5,00 1 015,00 5 075,00
SVDI12 Zdracadlo pro WC, 900x2200 ks 3,00 1 470,00 4 410,00
M kpl 1 8 320,00 8 320,00
ZKWC01 kpl 1 2 200,00 2 200,00
ZKWC02 kpl 1 690,00 690,00
Celkem za 140 082,00
6
IS01 ks 669,00 70,00 46 830,00
IS02 ks 24,00 2 200,00 52 800,00
IS03 ks 1,00 850,00 850,00
IS04 ks 23,00 200,00 4 600,00
IS05 ks 16,00 160,00 2 560,00
IS06 ks 86,00 87,00 7 482,00
IS09 ks 1,00 2 900,00 2 900,00
IS10 ks 119,00 42,00 4 998,00
M kpl 1 19 000,00 19 000,00
ZKWC01 kpl 1 2 220,00 2 220,00
ZKWC02 kpl 1 2 220,00 2 220,00
Celkem za 146 460,00
10
ON01 kpl 1,00 15 000,00 15 000,00
ON02

kpl 1,00 33 000,00 33 000,00
ON03

kpl 1,00 7 000,00 7 000,00
Celkem za 55 000,00

Strana 16
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JKSO 
Objekt SKP 
01 UHK - BUDOVA B
Stavba

Projektant

Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel 18252

HSV celkem 0
Z PSV celkem 6 023 252
R 0
N 0
ZRN celkem 6 023 252

HZS 0
ZRN+HZS 6 023 252 120 465

6 143 717 120 465
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

21,0 %  
DPH 21,0 % 

15,0 % 
DPH 15,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Modernizace a rekonstrukce budov B a C 

Strana 17
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Modernizace a rekonstrukce budov B a C 
1

MJ cena / MJ
1
TT02 ks 112,00 6 230,00 697 760,00
TT03 ks 53,00 3 535,00 187 355,00
TT04 ks 14,00 3 652,00 51 128,00
TT05 ks 355,00 1 615,00 573 325,00
TT06 ks 66,00 8 035,00 530 310,00
TT07 ks 3,00 3 123,00 9 369,00
TT08 ks 1,00 2 980,00 2 980,00
TT11 ks 1,00 6 535,00 6 535,00
TT12 ks 2,00 1 135,00 2 270,00
TT13 ks 3,00 3 360,00 10 080,00
TT14 ks 3,00 6 790,00 20 370,00
TT15 ks 1,00 4 280,00 4 280,00
TT23 ks 7,00 4 650,00 32 550,00
TT26 ks 5,00 2 070,00 10 350,00
TT28 ks 28,00 2 670,00 74 760,00
TT30 ks 5,00 1 680,00 8 400,00
TT32 ks 1,00 3 400,00 3 400,00
TT34 ks 1,00 3 350,00 3 350,00
TT38 ks 15,00 4 240,00 63 600,00
TT38 B ks 1,00 2 220,00 2 220,00
TT41 ks 31,00 2 070,00 64 170,00
TT41 B ks 6,00 1 500,00 9 000,00
TT44 ks 1,00 2 440,00 2 440,00
TT44 B ks 6,00 2 070,00 12 420,00
TT46 ks 127,00 3 650,00 463 550,00
TT46 B ks 22,00 2 680,00 58 960,00
TT47 ks 5,00 1 680,00 8 400,00
TT53 ks 5,00 2 450,00 12 250,00
TT71 ks 10,00 5 100,00 51 000,00
TT74 ks 1,00 4 880,00 4 880,00
TT75 ks 4,00 4 880,00 19 520,00
TT77 ks 6,00 4 430,00 26 580,00
TT78 ks 23,00 5 100,00 117 300,00
TT78 B ks 1,00 3 440,00 3 440,00
TT79 ks 33,00 4 300,00 141 900,00
TT79 B ks 2,00 3 100,00 6 200,00
TT80 ks 108,00 3 880,00 419 040,00
TT80 B ks 4,00 3 600,00 14 400,00
TT81 ks 39,00 4 800,00 187 200,00
TT81 B ks 3,00 4 240,00 12 720,00
TT82 ks 10,00 680,00 6 800,00
M kpl 1 205 800,00 205 800,00
SM01 kpl 1 34 200,00 34 200,00
SM02 kpl 1 9 050,00 9 050,00
Celkem za 4 185 612,00
2
TA01 ks 1,00 2 950,00 2 950,00
TA02 ks 1,00 6 000,00 6 000,00
TA03 ks 1,00 1 050,00 1 050,00
TA04 ks 1,00 5 270,00 5 270,00
TA05 ks 8,00 2 800,00 22 400,00
TA06 ks 1,00 4 850,00 4 850,00
TA07 ks 2,00 6 250,00 12 500,00
TA08 ks 3,00 7 050,00 21 150,00
TA09 ks 19,00 5 250,00 99 750,00
TA10 ks 2,00 6 260,00 12 520,00
TA11 ks 3,00 4 580,00 13 740,00
TA12 ks 2,00 2 900,00 5 800,00
TA12 B ks 1,00 2 900,00 2 900,00
TA13 ks 4,00 3 200,00 12 800,00
TA14 ks 4,00 7 000,00 28 000,00
TA15 ks 4,00 6 600,00 26 400,00
TA15 B ks 1,00 6 600,00 6 600,00
TA16 ks 1,00 11 250,00 11 250,00
TA17 ks 5,00 6 260,00 31 300,00
TA21 ks 4,00 3 350,00 13 400,00
TA23 ks 1,00 4 050,00 4 050,00
TA24 ks 1,00 4 800,00 4 800,00
TA25 ks 2,00 6 250,00 12 500,00

Stavba :

Objekt :

Strana 22
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TA30 ks 8,00 3 550,00 28 400,00
TA38 ks 106,00 2 820,00 298 920,00
TA38 B ks 12,00 2 350,00 28 200,00
TA39 ks 1,00 6 700,00 6 700,00
TA43 ks 1,00 9 100,00 9 100,00
TA44 ks 2,00 5 200,00 10 400,00
TA45 ks 1,00 7 600,00 7 600,00
TA46 ks 1,00 3 740,00 3 740,00
TA47 ks 1,00 3 100,00 3 100,00
TA50 ks 3,00 3 650,00 10 950,00
TA51 ks 2,00 2 960,00 5 920,00
TA52 ks 3,00 3 120,00 9 360,00
TA53 ks 59,00 2 000,00 118 000,00
TA54 ks 5,00 2 800,00 14 000,00
TA55 ks 1,00 3 550,00 3 550,00
TA59 ks 2,00 2 950,00 5 900,00
TA60 ks 2,00 7 550,00 15 100,00
TA80 Lavice, dl. 1,2 m ks 13,00 7 050,00 91 650,00
TA81 Lavice, dl. 1,8 m ks 11,00 9 820,00 108 020,00
TA82 ks 1,00 13 600,00 13 600,00
TA83 ks 8,00 1 650,00 13 200,00
TA84 ks 7,00 3 650,00 25 550,00
M kpl 1 64 700,00 64 700,00
ST01 kpl 1 11 300,00 11 300,00
ST02 kpl 1 16 500,00 16 500,00
Celkem za 1 285 440,00
3
DT01 ks 7,00 4 110,00 28 770,00
DT02 ks 39,00 4 110,00 160 290,00
M kpl 1 4 000,00 4 000,00
SM01 kpl 1 680,00 680,00
SM02 kpl 1 680,00 680,00
Celkem za 194 420,00
4
OVI02 ks 29,00 1 750,00 50 750,00
OVI03 ks 7,00 4 250,00 29 750,00
OVI04 ks 183,00 320,00 58 560,00
OVI05 ks 2,00 3 900,00 7 800,00
OVI15 ks 4,00 4 000,00 16 000,00
OVI16 ks 5,00 4 100,00 20 500,00
M kpl 1 7 550,00 7 550,00
OM01 kpl 1 2 200,00 2 200,00
OM02 kpl 1 4 500,00 4 500,00
Celkem za 197 610,00
6
IS07 ks 2,00 3 700,00 7 400,00
IS08 ks 2,00 3 600,00 7 200,00
M kpl 1 680,00 680,00
ZKWC01 kpl 1 1 400,00 1 400,00
ZKWC02 kpl 1 1 000,00 1 000,00
Celkem za 17 680,00
9
SM01.1 ks 533,00 140,00 74 620,00

VV "S 9-C" ks 8,00
VV "K7" ks 8,00
VV "K9" ks 6,00
VV "U2" ks 16,00
VV "U 3-d" ks 44,00
VV "U4" ks 261,00
VV "U 5-b" ks 25,00
VV "U 9-d" ks 20,00
VV "U 10" ks 42,00
VV "U 11-b" ks 27,00
VV "U 11-d" ks 12,00
VV "U 11b-b" ks 35,00
VV "U 12" ks 25,00
VV "U 23-b" ks 1,00
VV "U 24-t" ks 2,00
VV "U 24b-t" ks 1,00

SM01.2 ks 16,00 620,00 9 920,00
VV "U 19 b_b" ks 2,00
VV "U 20 b" ks 4,00
VV "U 6_b" ks 10,00

M kpl 1 2 950,00 2 950,00
Celkem za 87 490,00
10
ON01 kpl 1,00 15 000,00 15 000,00
ON02

kpl 1,00 33 000,00 33 000,00
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ON03
PD kpl 1,00 7 000,00 7 000,00

Celkem za 55 000,00
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