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Ano, je vhodné uvaZovat o aplikaci valorizacnich dolozek.

Vzhledem k aktualni situaci na trhu v souvislosti s nartstem cen stavebnich materialu
(a vyraznym prodlouZenim termin( jejich dodani) podporujeme aplikaci valorizac¢nich
doloZek do smluvniho vztahu. Tato situaci neni dosud ustalena a neni jisty vyvoj v
nasledujich mésicich. Navic mezi predpokladanym terminem podani cenové nabidky a
dokoncenim stavby je cca 36 mésicl prodleva.

V soucéasnosti mame nabidky od nasich dodavatel( s platnosti od 14 dni do 2 mésicl v
zavislosti na druhu dodavky. Obecné plati, Ze kratsi platnosti nabidek (vyjimecnéiv
fadu dni) jsou za prace a dodavky obsahujici ve vyznamné mife dodavky
Zeleza/ocelovych konstrukci, plastovych vyrobkd, tepelnych izolaci a dfeva nebo
konstrukéniho Feziva.

ANO - vhodné uvaZovat o aplikaci valorizacnich doloZzek vazanych napt. na rlst nakladd

Ano, valorizaéni dolozky jsou z naseho pohledu adekvatni. v Case

V soucasné dobé maximalné 3 mésice. 2 mésice

Bez znalosti kompletni projektové dokumentace DPS nejme nyni schopni predikovat
pfipadné optimalizace a jejich vliv na celkovou cenu.

Ano, optimalizace Ize na projektu najit, ale nemusi mit zasadni vliv na cenu. DileZité bude, kdy bude vypsano vybérové fizeni a
jaky bude aktualni stav na stavebni trhu. optimalizace je moZna az pro seznameni's PD

Doporucujeme uvaZovat s rezervou cca 5% z ceny dila (bez vlivu valoriza¢nich dolozZek).

S ohledem na pamatkovou ochranu objektu je na zvdZeni uvaZovat s rezervou az 10%. 10% z predpokladané ceny 0,1
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Z jaké doby (jaké cenové Urovné) je zpracovana pfiloZzena rekapitulace smluvniho Termin realizace - zkraceni i prodlouZeni; stav na stavebnim trhu - navySovani cen, dodaci Ihity atd.; stav souc¢asné budovy -
- rozpoctu Projektanta? nemusi odpovidat realité v dobé vypsani vybérového fizeni; atd. viz bod 18. V tuto chvili nemdame Zadné dotazy.

Upozornujeme zhotovitele, Ze rozdil mezi cenovou Urovni I/2019 (uvazovany termin
tvorby predpokladané ceny) a 11/2021 (aktualni platnd) je ptiblizné v priméru 15%
navySeni. Vzhledem k aktudlni inflaci, cené pohonnych hmot a dal$im vlivim, muze byt
realné navysenii 20%+.

Proc zadavatel uvazuje o hodnoceni metodou BVA/m4E?
Navrhovali bychom do zaddvacich podminek zahrnou tfeba i ISO certifikaty - predevsim Certifikat EMS a EMAS.
NeuvaZuje zadavatel o ekologické strance stavby - sniZzeni provoznich nakladi na minimum, solarni panely, atd.?
Zaruéni podminky - jaké bude zadavatel poZadovat?
Co znamena dUstojné pracovni podminky?
Znamena to, Ze zadavatel nechce, aby dodavatel zaméstnaval zahraniéni pracovniky?
Bude podminkou mit jen obé&any Ceské republiky?
Jakou kvalifikaci bude po dodavatelich pozadovat?
Myslime tim jak reference tak poZadavky na realizacni tym.
Nebude soucasti dodavky i néjaka ¢ast tieba elektro ve VYHRAZENEM nebo DUVERNEM?
Bude soucasti nabidky i POV, HMG finan¢ni a HMG stavby?
Jakym zpUsobem bude zadavatel hradit naklady stavby - ma na to dotaci, vlastni zdroje atd.?
Jaka bude splatnost faktur?
Co COVID - bude zadavatel bat COVID jako prekazku?
Upfednostiiujeme vybér zhotovitele na cenu







