
 

Obchodní podmínky (smlouva o dílo) 
na dodávku stavby „UHK – objekt K – částečná oprava 

prostorů Palachových kolejí v 1. PP“ 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
 

Smluvní strany 
 

objednatel:  Univerzita Hradec Králové 
se sídlem:  Rokitanského 62 
  500 03 Hradec Králové  
zastoupený rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D. 
 
zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:  
 Ing. Aleš Klicnar - kvestor 
 Ing. Radek Šilhán - vedoucí investičního oddělení 
zástupce ve věcech technických: 
 Ing. Radek Šilhán  

IČ:  62690094 
DIČ:   CZ 62690094 

telefon: +420 493 332 511, 493 332 551 
e-mail:  radek.silhan@uhk.cz  
 
a 

 

zhotovitel:   Instal Hanousek s.r.o.  
se sídlem:   V Ráji 575,  
    Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

poštovní spojení:   V Ráji 575, 
    530 02 Pardubice 

Zastoupený:   Jiří Hanousek 

zástupce v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla: 
  Radek Urban, Radek Hlaváček 

zástupce ve věcech technických - stavbyvedoucí: 
  Radek Hlaváček, Radek Urban   

IČ:    06671918 
DIČ:      CZ 06671918 

bankovní spojení:   Komerční banka a.s. , Pardubice  
číslo účtu:    115-6672860297/0100 

telefon: 602 483 115, (727 825 893, 602 422 931) 
e-mail: hanousek@instalhanousek.cz 
 
 

mailto:radek.silhan@uhk.cz
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čl. I 
Základní ustanovení 

1/ Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a objednateli předat dílo, jeho 
jednotlivé části, v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v 
této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a 
služby potřebné k provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí. 
  
2/ Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo, jeho jednotlivé části, převzít a zaplatit za 
ně dohodnutou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
 

3/ Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
 

4/ Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až 
do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 
 
5/ Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.  
 

6/ Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele. 
 

7/ Místo plnění předmětu smlouvy: Hradec Králové, Palachova 1129 až 1135, budova „K“ (dle 
provozního značení objednatele). 

 
čl. II 

Předmět smlouvy – díla 

1/ Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „UHK – objekt K – částečná oprava 
prostorů Palachových kolejí v 1. PP“ (dále i „stavba“). 
 

2/ Zhotovením stavby se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).  
 
3/ V rámci realizace stavby budou řešeny následující hlavní činnosti: 

a) Oprava (výměna) páteřních a připojovacích rozvodů teplé a studené vody v objektu „K“ 
VŠK Palacha v 1.PP tzn. především: 

• Oprava (výměna) páteřních a připojovacích rozvodů studené vody včetně dopojení ke 
stoupacímu potrubí, potřebných uzavíracích armatur apod. 

• Oprava (výměna) páteřních a připojovacích rozvodů teplé vody včetně dopojení ke 
stoupacímu potrubí, potřebných uzavíracích armatur apod. 

• Oprava (výměna) cirkulačních páteřních a připojovacích rozvodů teplé vody včetně 
dopojení ke stoupacímu potrubí, potřebných uzavíracích armatur apod. 

• Zazdívky, opravy omítek, PO ucpávky souvisejících s opravou předmětných výše 
uvedených rozvodů 
 

b) Oprava maleb – výmalba prostorů (stěny a stropy po opravě rozvodů vody) v objektu „K“ 
v 1.PP – jižní trakt – viz specifikace výkres č. 04 
(oškrábání maleb, vysprávky omítek, penetrace podkladu, 2x malba, úklid). 
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4/ Rozsah předmětu stavby a základní podmínky pro provádění stavby jsou vymezeny níže 
uvedenými dokumenty:  

• nabídkový položkový rozpočet zhotovitele za zhotovení stavby (viz. příloha č. 1 této 
smlouvy), 

• projektová dokumentace pro provádění stavby („DPS“) s názvem „UHK – objekt K – 
částečná oprava prostorů Palachových kolejí v 1. PP“, Palachova 1129 až 1135, 
budova „K“, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ“ zpracovaná společností „Radko Vondra - 
Pridos, Na Potoce 648, Hradec Králové, vč. dokladové části (viz. příloha č. 2 této 
smlouvy o dílo), 

vše předané objednatelem zhotoviteli. 
 

5/ Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
• zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  

• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, 

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, vnitřní povrchy dotčených prostor budovy „K“, fasáda, apod.), 

• uvedení všech technických zařízení budovy (zařízení „TZB“) „K“ a všech 
ostatních prvků a konstrukcí budovy „K“ dotčených stavbou do stavu 
odpovídajícímu původnímu využití; dotčené technologie, prvky a konstrukce 
budovy; dotčené prostory budovy „K“ (vnitřních vstupních prostorů a chodeb, 
technologie zdravotně technických instalací, vč. zařízení požárního vodovodu, a 
ústředního topení, vzduchotechniky a měření a regulace, silnoproudé a 
slaboproudé elektroinstalace, apod.) musí být pro provedení stavby plně funkční, 

• provedení všech opatření k zachování veškerých podmínek nutných k provozu 
dotčené budovy „K“ Univerzity Hradec Králové, při provádění stavby  

• vypracování dílčí výrobní či jiné technické dokumentace nutné pro realizaci stavby, 
včetně předkládání souvisejících technických a technologických předpisů výrobců a 
dodavatelů stavebních hmot, materiálů a prvků, vč. provedení nutného doměření 
přesných rozměrů jednotlivých stávajících konstrukcí - na místě stavby; předkládání 
technologických postupů výstavby před zahájením daných prací,  

• zajištění výrobní dokumentace - technologických postupů a provedení 
potřebných dočasných technických opatření při provádění vypouštění médií 
z dotčených páteřních rozvodů TZB předmětné budovy „K“, po nezbytně nutnou 
dobu - v průběhu provádění smlouvou předepsaných prací na úpravách těchto 
zařízeních TZB budovy; zajištění výrobní dokumentace.  

• zajištění a předložení všech potřebných dokladů pro řádné užívání díla dle 
současně platné legislativy ČR, tzn. především dokladů o provedených 
předepsaných revizích, zkouškách, atestech, certifikátech apod.  
 

6/ Předmětem plnění není: 
• zajištění stavebního povolení, 
• zajištění kolaudace stavby, 

 
7/ Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. Změna 
předmětu smlouvy je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě (viz čl. I, odst. 5/, této 
smlouvy).  
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8/ Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli ve dvou 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické podobě, formátu PDF. Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude zpracována ve formě a obsahu dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 
499/2006 Sb, „o dokumentaci staveb“, v platném znění. Každý výkres dokumentace skutečného 
provedení stavby bude opatřen podpisem zástupce zhotovitele ve věcech technických a 
razítkem zhotovitele. 
9/ Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerou potřebnou a nutnou součinnost při realizaci díla 
se správcem objektu „K“ VŠK Palacha, konkrétně při vypouštění a napouští medií z dotčených 
páteřních rozvodů TZB budovy „K“. Kontakt na správce objektu „K“ tel. 605 207 813. 
 

čl. III 
Lhůty plnění 

1/ Jako termín zahájení stavebních prací se sjednává den, kdy dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději do 15-ti kalendářních dnů 
po uzavření smlouvy pokud se strany nedohodnou jinak.  

Objednatel požaduje uzavření rozvodů vody nejdříve v termínu od 20.6. od 8:00 hodin. 
V termínu od předání a převzetí staveniště do 20.6.2022 mohou být prováděny přípravné práce 
na plnění předmětu díla.  
Objednatel požaduje opětovné uvedení do provozu kompletních rozvodů studené a teplé 
vody nejpozději do 31.7.2022. 

2/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II – Předmět smlouvy - díla této smlouvy 
v těchto termínech a etapách: 

a) Termín úplného dokončení a předání díla: do   15.8.2022 

b) Etapy realizace OPRAV páteřních rozvodů teplé a studené vody objektu „K“:  
 

I. Etapa – vchody „A“ až „B“ v termínu 20.6. - 29.6.2022  
II. Etapa – vchody „C“ až „D“ v termínu 30.6. - 8.7.2022 

III. Etapa – vchody „E“ až „F“ v termínu 11.7. - 20.7.2022 
IV. Etapa – vchod „G“ v termínu 21.7. – 31.7.2022 

 
3/ Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. Za vyšší moc se považují 
okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany 
nemohou ovlivnit. 

Za vyšší moc se v tomto smyslu považuje zejména: 
• živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.), 
• katastrofy, 

• nezaviněné havárie, 
• válečný stav, 
• občanské nepokoje, 
  

4/ Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30-ti dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
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čl. IV 
Cena díla 

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení stavby provedené v rozsahu, způsobem, v 
dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí: 
 

Cena celkem bez DPH       2 160 120,10 Kč 

DPH 21%            453 625,22 Kč 

Cena celkem vč. DPH       2 613 745,32 Kč 

slovy: Dvamilionyšesttřinácttisícsedmsetčtyřicetpětkorunčeskýtřicetdvahaléřů včetně 
daně z přidané hodnoty. 
 
2/ Cena za zhotovení díla, resp. její část za zhotovení stavby je podrobněji členěna v nabídce, 
resp. v cenové části této nabídky - nabídkovém položkovém rozpočtu. Kopie tohoto 
nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele je zároveň přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. 
 
3/ Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 526/1990 Sb., „o cenách“, v platném znění, a je dohodnuta včetně daně z přidané 
hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, 
dojde–li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným 
změnám sazeb DPH. Tímto není dotčeno použití ustanovení čl. V, odst.8/, této smlouvy. 
 
4/ Pro obsah sjednané ceny jsou rozhodující nabídkový položkový rozpočet zhotovitele za 
zhotovení stavby k vyjmenovaným položkám tohoto rozpočtu (vše viz příloha č. 1 této 
smlouvy). 
 
5/ Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. 
Cena jednotlivých položek soupisu prací obsahuje i doprovodné náklady na jejich montáž 
(zabudování), kterou je pro prvky těchto položek potřeba provést vzhledem k umístění a 
návaznosti těchto prvků na navazující konstrukce, tj. nutné přizpůsobení dodávaných věcí či 
konstrukcí.  
 
6/ Sjednaná cena obsahuje i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví po celou dobu realizace 
díla.  

Rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám v uvedené 
lhůtě. 
 
7/ Položkový rozpočet slouží (viz odst. 2/ tohoto článku smlouvy) k prokazování finančního 
objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění 
případných víceprací nebo méněprací.  
Zhotovitel tímto prohlašuje, že v průběhu zpracování a podání své soutěžní nabídky, resp. ve 
svém nabídkovém položkovém rozpočtu žádným způsobem nezměnil věcný obsah 
jednotlivých položek soupisu prací ze zadávací dokumentace pro výběrové řízení na 
dodávku díla dle této smlouvy – nezměnil pořadová čísla, označení cenové soustavy, kód 
položek, popis položek, měrnou jednotku, množství a výkaz výměr k uvedenému množství. 
 
8/ Nebude-li možno vícepráce a méněpráce, které budou odsouhlaseny ve změnových listech 
ocenit dle položek nabídkového rozpočtu, pak budou práce oceněny následujícím způsobem:  

• ceny prací dle „katalogů cen stavebních prací“, vydává ÚRS Praha a.s. nebo RTS 
Brno, 
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• cena víceprací a méněprací, které nebude možno výše uvedenými způsoby stanovit, 
bude stanovena jako cena obvyklá na trhu – doložená třemi nabídkami různých 
dodavatelů, případně jejich katalogovými cenami včetně 7% přirážky zohledňující 
náklady, výrobní a správní režii a zisk zhotovitele. 

 
9/ V případě dodatečných změn prací má objednatel právo snížit rozsah plnění, dle této 
smlouvy, o práce neprovedené, které nejsou nezbytně nutné pro budoucí užívání díla.  
 

 

 
čl. V 

Platební podmínky 

1/ Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 
2/ Cena za zhotovení stavby bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně.  
 
3/ Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do druhého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací zpracovaný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.  

Objednatel je povinen se k tomuto „soupisu“ vyjádřit nejpozději do 6-ti pracovních dnů ode dne 
jejich obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se „soupisem“ souhlasí). Po 
odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, a to nejpozději do 10-tého dne 
příslušného následujícího měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být vzájemně potvrzený 
soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  
Soupis provedených prací vystavený zhotovitelem musí, mimo jiné, souhlasit i se zápisy 
zhotovitele o postupu prací na díle - stavbě ve stavebním deníku. 
 
4/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, bude faktura vrácena a zhotovitelem vystavena nová a to na práce 
a dodávky odsouhlasené objednatelem.  
 
5/ Součástí fakturace, resp. součástí soupisu provedených prací, nemohou být výrobky, 
materiály a konstrukce nezabudované do předmětného díla (stavby) ke dni vydání 
příslušného „soupisu“. 

 

6/ Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dnů ode dne doručení.  
 
7/ Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací oceněný a 
odsouhlasený podle dohodnutého způsobu.  
Účetní doklady budou, mimo jiné, obsahovat i text s názvem této smlouvy o dílo.  
 
8/ Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle 
zákona o DPH bude zhotovitel postupovat dle znění tohoto zákona. Faktury pak budou 
vystaveny bez DPH, ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH.  
 
9/ V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel 
oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti pak počne běžet znovu od doručení řádně 
opraveného dokladu. 
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čl. VI 
Povinnosti zhotovitele 

1/ Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  
 
2/ Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy České republiky 
(„ČR“) a Evropské unie („EU“), ujednání této smlouvy a bude se řídit dohodami smluvních stran 
uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu provádění díla a vyjádřeními veřejnoprávních 
orgánů a organizací. 
 
3/ Stavební dílo bude zhotoveno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., „o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“ – v platném znění, s bezpečnostními, 
ekologickými, požárními, a hygienickými předpisy, platnými českými technickými 
normami (ČSN), a veškerými platnými obecně závaznými právními předpisy a zákony ČR 
a EU. 
 
4/ Současně bude stavební dílo zhotoveno i v souladu s technologickými předpisy výrobců a 
dodavatelů stavebních hmot, materiálů a prvků. 
 
5/ Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 
6/ Zhotovitel je povinen akceptovat dílčí změny v předmětu plnění díla (dodatečné změny 
v projektové dokumentaci nebo dodatečné změny uvedené v zápisech ve stavebním deníku) 
požadované objednatelem v průběhu provádění stavby.  
Tyto změny provede zhotovitel jako dodatečné práce, v návaznosti na čl. I, odst. 5/, této 
smlouvy, nebo na základě samostatné objednávky od objednatele. 
 
7/ Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část zadávací 
dokumentace, a to nejpozději před zahájením stavebních prací na příslušné – ucelené části 
díla, a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky 
předaných technických podkladů. 
 
8/ Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření, a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
 
9/ Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi.  

 

10/ Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za provozu objednatele 
v přilehlých venkovních prostorách a v přilehlých prostorách objektu „K“ a při provádění díla 
provede veškerá potřebná opatření, která omezí nežádoucí vlivy stavby (zejména hlučnost a 
prašnost) na okolní prostředí a bude šetřit zájmy objednatele. Současně se zavazuje, že bude 
respektovat provozní potřeby objednatele - vzhledem k zaměstnancům, studentům a hostům 
vysokoškolského objektu „K“ UHK. 
 
11/ Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o jejich množství a o způsobu jejich zneškodňování. Likvidace odpadů bude doložena 
kopiemi dokladů o převzetí likvidovaných odpadů oprávněným zpracovatelem. Všechny tyto 
doklady budou průběžně předávány objednateli. 
 
12/ Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku a 
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současně e-mail na zástupce „TDI" a kontaktní osobu objednatele), a to nejméně 2 pracovní 
dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

 

13/ Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
14/ Do 10-ti dnů od podpisu smlouvy zhotovitel vypracuje a předá „výchozí finanční a časový 
harmonogram realizace stavby“, ve kterém rozpracuje harmonogram realizace stavby.  
 
15/ Zhotovitel je povinen k jednotlivým prvkům, zařízením a přístrojům určených k zabudování 
do stavby (dle této smlouvy o dílo) navrhnout pomocné nosné, spojovací a ostatní potřebné díly 
- vše jako součást své výrobní dokumentace. Tyto pomocné díly jsou přitom zhotovitelem 
zahrnuty v jednotlivých cenách položek dodávek, nebo položek montáží, příslušných prvků, 
zařízení a přístrojů stavby. 
 

čl. VII  
Kvalitativní podmínky, kontroly, zkoušky a revize 

1/ Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném 
zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet kvalitativní podmínky, které jsou vymezeny 
právními předpisy a technickými normami souvisejícími s předmětem plnění. Kvalitativní 
podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po 
stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek může být důvodem pro 
odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tímto 
zhotoviteli vznikla.  
 
2/ Za nedostatky se nepovažují ty drobné neshody, které dosáhnou optimálních hodnot a 
parametrů v závislosti na čase a klimatických podmínkách (např. travní porosty, keřové porosty, 
přirozená vlhkost apod.). 
 
3/ Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 
 
4/ Při realizaci stavby – díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popřípadě 
technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a 
použité technologie. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými kontrolami a 
zkouškami a kvalitu použitých stavebních materiálů, výrobků a technologií prohlášeními o 
vlastnostech výrobků a technologickými postupy výstavby, příp. certifikáty či atesty.  
 
5/ Výrobky, materiály a konstrukce použité zhotovitelem pro realizaci díla budou, mimo jiné, 
splňovat i požadavky na stavby uvedené v § 156 stavebního zákona. 
 
6/ Při realizaci stavby – díla mohou být použity pouze takové výrobky, materiály a 
konstrukce, které splňují technické a kvalitativní podmínky zadávací dokumentace.  
 
7/ Splnění požadavků na výrobky, materiály a konstrukce uvedených v odst. 4/ až odst. 6/ 
tohoto článku smlouvy (dále jen „technické a kvalitativní požadavky“) bude dále – souběžně 
prokazováno vždy i technickými listy jejich výrobců a dodavatelů. 
8/ Všechny doklady prokazující splnění technických a kvalitativních požadavků uvedených 
v odst. 4/ až odst. 6/ tohoto článku smlouvy bude zhotovitel předkládat objednateli průběžně po 
celou dobu provádění díla, vždy před jejich zabudováním do stavby.  

Tuto povinnost bude zhotovitel plnit v dostatečném předstihu, a to tak aby objednatel 
mohl žádat o prověření jiných možností dodávek a přitom nebyl ohrožen průběh plnění 
díla (bude projednáváno při řádných kontrolních či technických kontrolních dnech stavby). 
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čl. VIII 
Povinnosti zhotovitele v místě realizace stavby 

1/ Zhotovitel stanovuje jako osobu pověřenou vedením stavby na místě realizace stavby - 
stavbyvedoucího:   Miroslav Flégr  
Tato osoba zhotovitele stavby je stavbyvedoucím dle § 153 stavebního zákona, a osobou 
pověřenou odborným vedením provádění stavby ze strany zhotovitele dle § 160 stavebního 
zákona. Dále je tato osoba povinna za zhotovitele vést stavební deník dle § 157 stavebního 
zákona. 
 
2/ Stavbyvedoucí bude v době provádění stavebních prací trvale přítomen na staveništi. U této 
osoby zhotovitele bude po dobu realizace díla (stavby) uložen stavební deník. 
 
3/ Stavbyvedoucí zhotovitele bude zajišťovat, nad rámec ostatních povinností zhotovitele 
uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, zejména následující povinnosti zhotovitele 
v rámci realizace díla: 

• zajištění neprodleného odstraňování případných odchylek a závad zjištěných 
kompetentními účastníky (např. správci dotčeného objektu, vlastníky dotčených 
pozemků venkovního staveniště a správci technické infrastruktury v ploše venkovního 
staveniště), 

• spolupráce při navrhování a následném provádění neprodlených opatření na 
odstranění na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými 
událostmi, v průběhu realizace stavebního díla, 

• předkládání dokumentů dílčí výrobní či jiné technické dokumentace zhotovitele, 
nutné pro realizaci stavby, ke kontrole a odsouhlasení TDI a objednateli,  

• předání všech potřebných dokumentů a zajištění součinnosti pro řádné 
dokončení a předání díla objednateli. 

a dále následující činnosti po dokončení stavebních prací: 
• zajištění zaškolení pracovníků objednatele. 

4/ Smluvní strany se dohodly, že změna osoby stavbyvedoucího je možná pouze za 
současného splnění následujících podmínek: 

• zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení takové změny,  
• objednatel si vyhrazuje právo schválit nového stavbyvedoucího, který splňuje 

požadavky uvedené min. v tomto článku smlouvy; objednatel se k písemné žádosti 
vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení, 

• nový stavbyvedoucí prokáže předložením relevantních dokladů srovnatelné zkušenosti 
s původním stavbyvedoucím  

 
čl. IX 

Součinnost objednatele 

1/ Objednatel bude pravidelně organizovat kontrolní dny - jednání a na tyto dny vysílat mimo 
jiné svého odpovědného pověřeného zástupce.  
 
2/ Objednatel může k účasti na kontrolních dnech pověřit svého zaměstnance, případně jinou 
osobu. (dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDI“).  

Výše uvedená osoba TDI je oprávněna vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a pro 
objednatele se zhotovitelem připravit podklady pro uzavření nezbytné dohody o řešení sporných 
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otázek spojených s realizací díla. Technický dozor objednatele zastupuje objednatele v době 
jeho nepřítomnosti při prováděných zkouškách, kontrolách, inspekcích apod.. 
Pracovníci technického dozoru objednatele nejsou oprávněni činit při své činnosti kroky, které 
by vedly ke změně smlouvy o dílo a změně podmínek dodávek dle této smlouvy bez souhlasu 
zástupce objednatele. 
 
3/ Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, kontrolní dny - jednání nebo 
technické kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly prací, nejméně 
však dvakrát měsíčně, nejčastěji jednou týdně. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli konání 
kontrolního dne písemně, nejméně dva pracovní dny před jeho konáním. 
 
4/ Kontrolních dnů se bude účastnit stavbyvedoucí zhotovitele. V případě potřeby zajistí 
zhotovitel účast odpovědných zástupců speciálních dodávek, řemesel či dodavatelů.  
 
5/ Organizační zabezpečení kontrolních dnů - v místě realizace stavby zajišťuje objednatel. 
 
6/ Zjistí-li technický dozor objednatele v průběhu provádění díla nedostatky spočívající ve 
špatné kvalitě prováděných prací nebo rozdíl v provedených pracích oproti podmínkám 
sjednaným ve smlouvě, upozorní zhotovitele na tyto nedostatky zápisem do stavebního deníku 
v době bránící vzniku dalších škod. 
 
7/ Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě nebo život nebo zdraví třetích osob.  
 
8/ Výkon technického dozoru objednatele nezakládá jeho zodpovědnost za nezjištění závad a 
nedostatků popsaných v tomto článku smlouvy. 
 

 
čl. X 

Projektová dokumentace, technické podklady 

1/ Objednatel předal zhotoviteli při podpisu smlouvy 2 x tiskopis níže uvedených podkladů pro 
realizaci stavby: 

• projektovou dokumentaci pro provádění stavby („DPS“) s názvem „UHK – objekt K – 
částečná oprava prostorů Palachových kolejí v 1. PP“, Palachova 1129 až 1135, budova 
„K“, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ“ zpracovaná společností „Radko Vondra - Pridos, Na 
Potoce 648, Hradec Králové, vč. dokladové části (viz. příloha č. 2 této smlouvy o dílo), 

 
2/ Nejsou-li v některých případech položek soupisu prací, vymezeny technické charakteristiky a 
požadavky na výrobek nebo hmoty, použijí se k provedení díla standardní materiály a výrobky 
ke konkrétnímu účelu zpravidla používané, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
 

čl. XI 
Staveniště 

1/ Objednatel je povinen protokolárně předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou 
část), nejpozději do 10-ti dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
K tomuto dni budou předány vnitřní a vnější plochy staveniště a napojovací body elektro (220 
V a 380 V) a užitkové vody, vše v rozsahu dle příslušné PD pro provádění stavby.  
O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol, který se stává nedílnou součástí 
dokumentace stavby.  
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2/ Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. 
Objednatel umožní zhotoviteli provedení napojení elektrické energie a vody pro zařízení 
staveniště a pro výstavbu, vše na stávající inženýrské sítě (domovní přípojky) a zařízení budovy 
„K“, ve vlastnictví Univerzity Hradec Králové, vše v rozsahu dle příslušné PD pro provádění 
stavby. Případné - nutné připojení stavby na zařízení veřejné technické infrastruktury (nad 
rámec rozsahu dle „PD“) si zajistí zhotovitel napřímo – se správci těchto zařízení. 
 

3/ Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jedná se, mimo jiné, i o tyto práce a náklady: 

• technické dořešení – výrobní dokumentace pro zřízení napojovacích bodů energií pro 
zařízení staveniště,  

• úhradu spotřeby odebraných energií po dobu výstavby,  
• demontáž napojovacích bodů pro zařízení staveniště a uvedení dotčených technických 

zařízení do stavu odpovídajícímu jejich původnímu využití po ukončení výstavby. 
 
4/ Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 
médií a energií, která musí na základě samostatně vystavených faktur ze strany objednatele 
nebo jiných vlastníků dotčených zařízení (dle způsobu provedení připojovacích bodů) uhradit.  
 
5/ Zhotovitel, v případě nutnosti a potřeby, zajistí oplocení venkovní plochy zařízení staveniště - 
z ocelového pletiva nebo jiného vhodného mechanicky odolného materiálu o výšce min. 1,5 m, 
a v případě potřeby i vhodné ohraničení ploch staveniště od přiléhajících prostor budovy „K“.  

 

6/ Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
7/ Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 
8/ Před zahájením prací je zhotovitel povinen zajistit a následně i ověřit odpojení technologií 
„TZB“ dotčených stavebními pracemi od napájení příslušných médií a na místě - detekcí nebo 
sondami ověřit skutečné trasy rozvodů těchto technických médií.  

 
 

čl. XII 
Stavební deník 

1/ Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník, ve formě a obsahu dle § 157 zák. č. 183/2016 Sb., stavebního zákona, a ve 
formě a obsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vše ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
2/ Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 19.00 hod. přístupný oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
 
3/ Povinnost vést stavební deník končí termínem předání a převzetí dokončeného díla 
nebo termínem odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení. V případě 
výskytu závad z převzetí díla, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich 
úplného odstranění nebo splnění. Rozhodný je termín, který nastane nejpozději. 
 

4/ Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, 
která příslušný zápis učinila. Jména osob oprávněných podepisovat zápisy ve stavebním 
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deníku budou uvedena v protokole o předání a převzetí staveniště a v úvodním listu každého 
stavebního deníku.  
 
5/ Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
 
6/ Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do tří pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu.  
 
7/ Zápisy ve stavebním deníku učiněné technickým dozorem objednatele jsou závazné 
pouze ve smyslu potvrzení běžných záznamů stavby, tj. potvrzení souladu průběhu stavby 
s projektovou dokumentací, technologickými postupy, časovým harmonogramem, apod..  
Na veškeré zápisy ve stavebním deníku (obsah zápisů) které směřují k potřebě změny 
smlouvy (popisují změny oproti schválené projektové dokumentaci – vícepráce, méněpráce, 
aj.), je oprávněn reagovat pouze zástupce objednatele ve věcech technických. 
 
8/ Zhotovitel je povinen na vyzvání, bezodkladně, předat objednateli nebo TDI první kopii 
denních záznamů stavebního deníku. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen 
uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo poškození originálu 
stavebního deníku. Při přejímacím řízení předá zhotovitel stavby originál stavebního 
deníku objednateli a objednatel zároveň v tento moment předá zhotoviteli zpět 1. kopie 
záznamů. 

 
 

čl. XIII 
Splnění smlouvy a předání celého díla 

1/ Splněním dodávky (viz. předmět této smlouvy) se rozumí úplné a řádné dokončení celé 
stavby - díla, její vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích, osvědčeních a atestech dle stavebního zákona 
v platném znění. Dílo bude považováno za dokončené po ukončení všech prací 
uvedených v čl. II této smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy, nebo později 
sjednaných dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně, tj. bez vad a nedodělků 
bránících řádnému užívání díla.  
 
2/ Dílo je provedeno řádně tehdy, odpovídá-li rozsahu a kvalitě dohodnuté v této smlouvě a 
nevykazuje žádné vady a nedodělky bránící užívání díla.  

3/ Zhotovitel vyzve minimálně 10 dní před stanoveným termínem předáním díla objednatele k 
prohlídce díla za účasti zástupce zhotovitele a objednatele. Zahájení této prohlídky se bude 
konat nejpozději 2 pracovní dny před stanoveným termínem předáním díla. K datu zahájení 
prohlídky díla zhotovitel dílo zprovozní, a předá objednateli a TDI všechny požadované doklady 
související s předávacím a přejímacím řízení. Na základě této prohlídky, ke dni ukončení 
prohlídky, bude sepsán soupis nedodělků a vad díla. 

Po potvrzení ze strany technického dozoru investora bude tento soupis nedodělků a vad díla za 
objednatele potvrzovat zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických. Za 
zhotovitele potvrdí tento soupis nedodělků a vad díla zástupce ve věcech technických.  
Pokud má dílo, ke dni ukončení prohlídky, alespoň jednu vadu bránící užívání díla nebo 
množství dílčích drobných vad nebo nedodělků, které ve výsledku též brání užívání díla, pak se 
dílo nepovažuje za způsobilé jeho předání a převzetí. Opakovaná každá další prohlídka 
posunuje povinnost objednatele dílo převzít až po uplynutí 5-ti kalendářních dnů od ukončení 
prohlídky předchozí.  
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4/ O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen zápis – „protokol o předání a převzetí 
díla“, který podepíší obě smluvní strany. 
 
5/ Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí „protokol 
o předání a převzetí díla obsahovat i: 

• soupis zjištěných vad a nedodělků, 
• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání. 
 

6/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10-ti dnů ode dne předání a převzetí 
díla. 
 
7/ Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 

• požadovaná vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (stavby) dle čl. II, 
odst. 8/ této smlouvy, 

• doklady o likvidaci odpadů stavby, 
• zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. revize elektroinstalace, apod.),  

• doklady o prokázání splnění „technických a kvalitativních požadavků“ na výrobky, 
materiály a konstrukcí použité zhotovitelem ke zhotovení předávaného díla, předepsané 
a smluvně dohodnuté dle čl. VII, odst. 4/ až 6/, této smlouvy, vše ve formě závěrečné - 
souhrnné evidence dokladů,  

• doklady (atesty) o požární odolnosti použitých materiálů a výrobků, apod., 
• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
• zápisy o zaškolení obsluhy, 
• seznam subdodavatelů dle čl. XVI, odst. 1/, této smlouvy 

• stavební deník (deníky) a montážní deníky, originály. 
 
8/ Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 
 
9/ V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
způsobilém pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení. 
 

 
čl. XIV 

Záruční lhůty, zajištění závazku 

1/ Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  
 
2/ Záruční lhůta je stanovena v délce 60 kalendářních měsíců.  
 
3/ Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 
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4/ Počátek běhu záruční doby nastává dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí 
díla“ oběma smluvními stranami.  
 
5/ Objednatel je povinen vady v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou 
v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.  
V případech, kdy se bude jednat o vadu, která bude bránit řádnému užívání díla, případně 
bude hrozit nebezpeční škody velkého rozsahu, tak se jedná o „havárii“. 
 

6/ Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů, v případě havárie do dvou pracovních dnů po 
obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Současně 
musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci objednatele uznává. 
 
V případě havárie na páteřních rozvodech teplé a studené vody v objektu „K“ je 
zhotovitel povinen jednat neprodleně, tj. nejdéle do 24 hodin po nahlášení takové havárie 
objednatelem/provozovatelem. Pro tento účel je uveden kontakt na zhotovitele tel.:  
J. Hanousek -602 483 115; R. Hlaváček- 727 825 893 
7/ Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10-ti dnů, v případě havárie do 
tří pracovních dnů, po obdržení reklamace je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 
 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění havárie na páteřních rozvodech teplé a studené 
vody v objektu „K“ nejdéle do 24 hodin po nahlášení takové havárie 
objednatelem/provozovatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním havárie jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. 
 
8/ Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10-ti dnů, 
reklamovaná havarijní vada do dvou pracovních dnů, ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem. 

 
 

čl. XV 
Pojištění zhotovitele 

1/ Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
 
2/ Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v ceně. 
 
3/ Zhotovitel prokázal před podpisem smlouvy předložením kopie pojistné smlouvy, že má 
uzavřené pojištění odpovědnosti, zejm. proti nebezpečí škody. Tato pojistná smlouva bude 
zhotovitelem udržována po celou dobu plnění předmětu smlouvy a případná náhrada škody, za 
kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazena z tohoto pojištění. Výše pojistné částky činí minimálně 
0,5 milion Kč. 
 

 
 
 
 
 

čl. XVI 
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Dodavatelský systém 

1/ Při přejímacím řízení předloží zhotovitel objednateli seznam subdodavatelů pomocí kterých 
realizoval dílo (jako informaci objednateli pro možnost budoucího sjednání pozáručního 
servisu). Tato informace bude obsahovat seznam jednotlivých částí díla realizovaných 
subdodavateli zhotovitele a stručné identifikační a kontaktní údaje příslušných subdodavatelů 
(obchodní název, IČ, a kontaktní osobu ve „věcech technických“ a její telefonní číslo). 
 

čl. XVII 
Důsledky porušení smluvních ujednání 

1/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu „předání a převzetí díla“ dle čl. 
III, odst. 2/, písm. a), této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z celkové ceny díla (vztaženo k ceně nabídkové, bez dodatečných změn) za každý i započatý 
den prodlení, maximálně však do celkové výše smluvní ceny díla.  
 
2/ Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení. 
 
3/ Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 
 
4/ Dále mohou být smluvní pokuty uplatněny za opakované porušení technických a 
kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby, tj. zejména za:  

• dodání výrobků, materiálů a konstrukcí nesplňující předepsané a smluvně dohodnuté 
„technické a kvalitativní požadavky“ dle čl. VII, odst. 4/ až 6/, této smlouvy, 
• neprovádění kontrolních zkoušek,  

• nedodržování technologických předpisů,  
• nedodržování řádného vedení stavebního deníku. 

 
5/ V případech uvedených v odst. 4/ tohoto článku smlouvy může být objednatelem vůči 
zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši až 5.000,- Kč za každý případ jejich porušení. 
 
6/ Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Objednatel 
může smluvní pokutu započítat oproti splatné peněžité pohledávce zhotovitele, případně na 
složenou bankovní záruku.  
 
7/ Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
 
8/ V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny za dílo, resp. v případě prodlení 
objednatele s uhrazením oprávněných a formálně správných faktur zhotovitele, uhradí 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý případ a každý 
započatý den prodlení. 
 

 
 
 

čl. XVIII 
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Odstoupení od smlouvy 

1/ Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její 
základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena.  
 
2/ V případě odstoupení objednatele od smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací, 
na které má na základě smlouvy nárok.  
 
3/ Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy za podmínek ustanovení § 2001 a násl. 
občanského zákoníku, nebo při podstatném porušení této smlouvy zhotovitelem. 
 

Podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem je zejména: 
• závažné nebo opětovné nedodržení kvality provádění díla (prací) nebo, 

• opětovné nedodržení termínů nebo opětovné porušení jiných podmínek v této smlouvě 
uvedených nebo z ní vyplývajících. 

 
4/ Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen 
konkurz, povoleno vyrovnání nebo ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. Objednatel má 
právo odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel neprokáže, že je pojištěn - ve prospěch 
zadavatele a uzavřel pojištění stavebně montážní na stavbu, která je předmětem díla (dle čl. 
XV, odst. 3/, této smlouvy o dílo).  

6/ Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na náhradu prokazatelné škody vzniklé 
porušením smlouvy, a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní 
straně. Právo na náhradu škody neplatí tam, kde dojde k odstoupení objednatele od smlouvy 
v důsledku porušení povinností ze strany zhotovitele. 
Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.  
 

 
čl. XIX 

Ustanovení závěrečná 

1/ Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a § 
13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude též zhotovitel 
požadovat po svých dodavatelích. Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat doklady 
související s plněním této zakázky nejméně do 31. 12. 2032.  
 
2/ Zhotovitel prohlašuje, že veškeré práce na plnění této smlouvy budou prováděny v souladu s 
pracovněprávními předpisy (zejména při odměňování, organizaci pracovní doby, doby 
odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), že všichni cizí státní příslušníci, 
kteří se budou podílet na plnění smlouvy, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné 
výdělečné činnosti cizinců (tedy zejm. mají potřebná povolení k pobytu na území České 
republiky, pracovní povolení, atp.) a všechny osoby podílející se na plnění smlouvy jsou řádně 
vedeny v příslušných registrech (vztahujících se zejm. k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení); rovněž Zhotovitel prohlašuje, že 
jako poddodavatelé budou k plnění smlouvy využívány výhradně právnické či fyzické osoby s 
příslušným oprávněním k podnikání. Zhotovitel podpisem této Smlouvy též čestně prohlašuje, 
že vůči němu není orgánem veřejné moci zahájeno řízení pro porušení pracovněprávních 
předpisů a/nebo zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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a že řádně a včas splní finanční závazky vůči svým poddodavatelům, přičemž za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky v souladu se Smlouvou uzavřenou s poddodavatelem. 
Porušení povinnosti uvedené v tomto článku je porušením Smlouvy se všemi z toho plynoucími 
důsledky. 
 
3/ Zhotovitel potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec objednatele či 
člen statutárního orgánu objednatele, statutární orgán objednatele, člen řídicího orgánu 
objednatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu 
podílela na zadání předmětné zakázky; zhotovitel rovněž prohlašuje, že s ohledem na plnění na 
základě své nabídky není ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zák. č. 134/2016 Sb. ve 
znění novel. 
 
4/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 
vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění účinném ke dni uzavření 
této smlouvy o dílo. 
 

5/ Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato 
smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni 
a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené 
podpisy. Nebude-li smlouva podepsána elektronicky, pak je vyhotovena ve 3 stejnopisech s 
platností originálu, kdy zhotovitel obdrží jeden výtisk, Objednatel 2 vyhotovení. 
 

5/ Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. Zveřejnění smlouvy provede v souladu 

se zákonem objednatel. 

6/ Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
• Příloha č. 1  nabídkový položkový rozpočet zhotovitele za zhotovení stavby (tištěná 

kopie a elektronická forma ve formátu Excel), 

• Příloha č. 2 projektová dokumentace pro provádění stavby („DPS“) s názvem „UHK 
– objekt K – částečná oprava prostorů Palachových kolejí v 1. PP“, 
Palachova 1129 až 1135, budova „K“, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ“ 
zpracovaná společností „Radko Vondra - Pridos, Na Potoce 648, Hradec 
Králové, vč. dokladové části.(elektronická forma ve formátu pdf.) 
 

 
 

V Pardubicích, dne: ………………    V Hradci Králové, dne .................... 

za zhotovitele:        za objednatele: 
 

 
 

 

Jiří Hanousek - jednatel      …….…………………………………… 

Jméno, funkce – doplní zhotovitel   prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. - rektor 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: HK,Palachovy koleje č.p.1129-1135 Datum: 21.04.2022

Zadavatel: IČ:
Univerzita Hradec Králové DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude určen ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:
Pridos Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 160 120,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 160 120,10 21,00% 453 625,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 613 745,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: HK,Palachovy koleje č.p.1129-1135 Datum: 21.04.2022

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové Projektant:
Pridos Hradec 
Králové

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 160 120,10

HSV - Práce a dodávky HSV 51 252,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 252,50

PSV - Práce a dodávky PSV 2 056 367,60

    721 - Zdravotechnika 1 721 343,03

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 26 800,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 33 826,57

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 274 398,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 52 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: HK,Palachovy koleje č.p.1129-1135 Datum: 21.04.2022

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové Projektant:
Pridos Hradec 
Králové

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 160 120,10

D HSV Práce a dodávky HSV 51 252,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 252,50

10 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty ( 10% stěn ) m2 157,700 206,00 32 486,20 CS ÚRS 2022 01

11 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 157,700 119,00 18 766,30 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 056 367,60

D 721 Zdravotechnika 1 721 343,03
1 K 721001 D+M vnitřní páteřní rozvody vody soubor 1,000 1 721 343,03 1 721 343,03

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 26 800,00

2 K 727212105.1
Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 
mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 45 – viz 
POZN.1 výkres č. 04

kus 50,000 536,00 26 800,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 33 826,57

3 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché m2 107,080 68,90 7 377,81 CS ÚRS 2022 01

VV 30,21+76,87 107,080

4 K 763135101.1
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci vč. 
10% plochy nový materiál

m2 107,080 247,00 26 448,76

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 274 398,00
5 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 2 407,000 25,00 60 175,00 CS ÚRS 2022 01

VV "stropy"  830,0 830,000
VV "stěny"  830,0*1,9 1 577,000
VV Součet 2 407,000

6 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 2 407,000 16,00 38 512,00 CS ÚRS 2022 01

7 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m, 
včetně úklidu

m2 2 407,000 73,00 175 711,00 CS ÚRS 2022 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 52 500,00

8 K HZS1292
Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník-zakrytí stáv. 
vybavení sekce E-F - zakrytí podlah, serverů, mobiláře 
apod. včetně krycího materiálu

hod 85,000 350,00 29 750,00 CS ÚRS 2022 01

9 K HZS1301

Hodinová zúčtovací sazba zedník-stavební 
přípomocné práce pro ZTI - stavební začištění 
prostupů trubního vedení stěnou - bourání, zazdívky 
prostupů maltou, začištění prostupů štukem – viz. 
POZN.2 výkres č.04

hod 65,000 350,00 22 750,00 CS ÚRS 2022 01
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HK,Palachovy koleje č.p.1129-1135
UHK-7 - SO-07-Výměna páteřních rozvodů vody

č.p. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
HSV Práce a dodávky HSV

1 Díl: 1 Bourací práce prostupy
2 Bourací práce, odvoz a likvidace suti (12x jádrové vrtání d100 mm) soub 1,00 12 800,00 12 800,00

3 Stavební práce, zazdívání prostupů maltou (součástí stavebního rozpočtu) soub

4 Stavební práce, začištění prostupů štukem (součástí stavebního rozpočtu) soub

5 Stavební práce, malba primalex (součástí stavebního rozpočtu) soub

6 Požární opatření prostupu (součástí stavebního rozpočtu) kus

7 Celkem za 1 Bourací práce prostupy 12 800,00

8 HSV HSV Celkem 12 800,00

9 PSV Práce a dodávky PSV
10 2 Trubní vedení - vnitřní požární vodovod
11 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí ocel DN80 vč. izolace, závěsů a armatur bm 145,00 102,00 14 790,00

12 Vypuštění a napuštění rozvodu vody kus 7,00 1 750,00 12 250,00

13 Rozvody vody ocel pozink DN80 m 145,00 1 092,00 158 340,00

14 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi tl. 15 mm m 145,00 129,00 18 705,00

15 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 145,00 30,60 4 437,00

16 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 145,00 24,20 3 509,00

17 Nosný systém potrubí, kotvení kg 210,00 85,00 17 850,00

18 Lešení pomocné hod 70,00 350,00 24 500,00

19 Napojení na stávající vedení kus 7,00 948,00 6 636,00

20 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 2,50 2 610,17 6 525,43

21 Celkem za 2 Trubní vedení - vnitřní požární vodovod 267 542,43

22 3 Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody
23 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí PPR do DN80 vč. izolace, závěsů a armatur bm 235,00 68,90 16 191,50

24 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do DN15 - D 20 mm PP-RCT - EVO PN22 m 30,00 290,00 8 700,00

25 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do DN20 - D 25 mm PP-RCT - EVO PN22 m 35,00 349,00 12 215,00

26 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do DN25 - D 32 mm PP-RCT - EVO PN22 m 45,00 417,00 18 765,00

27 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do DN32 - D 40 mm PP-RCT - EVO PN22 m 125,00 504,00 63 000,00

28 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi pro potrubí d20-d32 tl. 10 mm m 110,00 60,30 6 633,00

29 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi pro potrubí d40 tl. 15 mm m 125,00 84,10 10 512,50

30 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 235,00 30,60 7 191,00

31 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 235,00 24,20 5 687,00

32 Vypuštění a napuštění rozvodu vody kus 7,00 1 750,00 12 250,00

33 Nosný systém potrubí, kotvení kg 100,00 85,00 8 500,00

34 Lešení pomocné hod 20,00 350,00 7 000,00

35 Napojení na stávající vedení kus 22,00 346,00 7 612,00

36 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 2,50 1 842,57 4 606,43

37 Celkem za 3 Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody 188 863,43

38 4 Trubní vedení - vnitřní rozvod teplé vody
39 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí PPR do DN80 vč. izolace, závěsů a armatur bm 430,00 68,90 29 627,00

40 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do DN15 - D 20 mm PP-RCT - EVO PN22 m 30,00 290,00 8 700,00

41 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do DN20 - D 25 mm PP-RCT - EVO PN22 m 35,00 349,00 12 215,00

42 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do DN25 - D 32 mm PP-RCT - EVO PN22 m 50,00 417,00 20 850,00

43 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do DN32 - D 40 mm PP-RCT - EVO PN22 m 160,00 504,00 80 640,00

44 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do DN40 - D 50 mm PP-RCT - EVO PN22 m 10,00 665,00 6 650,00

45 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do DN50 - D 63 mm PP-RCT - EVO PN22 m 15,00 827,00 12 405,00

46 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do DN65 - D 75 mm PP-RCT - EVO PN22 m 50,00 926,00 46 300,00

47 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do DN80 - D 90 mm PP-RCT - EVO PN22 m 80,00 1 337,00 106 960,00

48 Dodávka, montáž a demontáž - provizorní potrubí vody PE80 SDR11 d63 DN50 + izolace tl. 20 mm bm 150,00 364,00 54 600,00

49 D+M Kompenzátor DN65 - D 75 mm kus 3,00 1 331,00 3 993,00

50 D+M Kompenzátor DN80 - D 90 mm kus 4,00 2 251,00 9 004,00

51 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi pro potrubí d20-d25 tl. 20 mm m 65,00 97,50 6 337,50

52 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi pro potrubí d32-d50 tl. 40 mm m 220,00 223,00 49 060,00

53 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi pro potrubí d63-d90 tl. 60 mm m 145,00 396,00 57 420,00

54 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 430,00 30,60 13 158,00

ROZPOČET
(nedílnou součástí je projektová dokumentace)

Stavba :
Objekt :
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HK,Palachovy koleje č.p.1129-1135
UHK-7 - SO-07-Výměna páteřních rozvodů vody

č.p. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

ROZPOČET
(nedílnou součástí je projektová dokumentace)

Stavba :
Objekt :

55 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 430,00 24,20 10 406,00

56 Vypuštění a napuštění rozvodu vody kus 7,00 1 750,00 12 250,00

57 Nosný systém potrubí, kotvení kg 200,00 85,00 17 000,00

58 Lešení pomocné hod 40,00 350,00 14 000,00

59 Napojení na stávající vedení kus 22,00 346,00 7 612,00

60 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 2,50 5 791,88 14 479,69

61 Celkem za 4 Trubní vedení - vnitřní rozvod teplé vody 593 667,19

62 5 Trubní vedení - vnitřní rozvod cirkulace
63 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí PPR do DN80 vč. izolace, závěsů a armatur bm 350,00 68,90 24 115,00

64 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do DN20 - D 25 mm PP-RCT - EVO PN22 m 190,00 349,00 66 310,00

65 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do DN25 - D 32 mm PP-RCT - EVO PN22 m 15,00 417,00 6 255,00

66 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do DN40 - D 50 mm PP-RCT - EVO PN22 m 55,00 665,00 36 575,00

67 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do DN50 - D 63 mm PP-RCT - EVO PN22 m 90,00 827,00 74 430,00

68 Dodávka, montáž a demontáž - provizorní potrubí vody PE80 SDR11 d32 DN25 + izolace tl. 20 mm bm 150,00 279,00 41 850,00

69 D+M Kompenzátor DN40 - D 50 mm kus 3,00 587,00 1 761,00

70 D+M Kompenzátor DN50 - D 63 mm kus 4,00 865,00 3 460,00

71 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi pro potrubí d20-d25 tl. 20 mm m 190,00 97,50 18 525,00

72 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi pro potrubí d32-d50 tl. 40 mm m 70,00 223,00 15 610,00

73 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi pro potrubí d63 tl. 60 mm m 90,00 396,00 35 640,00

74 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 350,00 30,60 10 710,00

75 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 350,00 24,20 8 470,00

76 Vypuštění a napuštění rozvodu vody kus 7,00 1 750,00 12 250,00

77 Nosný systém potrubí, kotvení kg 150,00 85,00 12 750,00

78 Lešení pomocné hod 20,00 350,00 7 000,00

79 Napojení na stávající vedení kus 22,00 346,00 7 612,00

80 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 2,50 3 833,23 9 583,08

81 Celkem za 5 Trubní vedení - vnitřní rozvod cirkulace 392 906,08

82 6 Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení
83 D+M Uzávěr mosazný přímý ventil K-83T DN20 kus 53,00 376,00 19 928,00

84 D+M Uzávěr mosazný přímý ventil K-83T DN25 kus 12,00 537,00 6 444,00

85 D+M Uzávěr mosazný přímý ventil K-83T DN32 kus 44,00 822,00 36 168,00

86 D+M Uzávěr mosazný přímý ventil K-83T DN40 kus 3,00 1 036,00 3 108,00

87 D+M Uzávěr mosazný přímý ventil K-83T DN50 kus 7,00 1 602,00 11 214,00

88 D+M Kulový kohout DN65 kus 3,00 1 764,00 5 292,00

89 D+M Kulový kohout DN80 kus 8,00 3 198,00 25 584,00

90 D+M Měkko těsnící šoupátko DN80 PN10 s ručním kolem kus 4,00 7 350,00 29 400,00

91 D+M Ruční kolo k šoupátku DN80 kus 4,00 384,00 1 536,00

92 Přírubový kus DN80 se závitem kus 11,00 1 355,00 14 905,00

93 D+M Zpětný ventil ZV80 kus 7,00 2 869,00 20 083,00

94 D+M Vyvažovací ventil Stad 3/4" včetně nastavení na hodnotu zdemontovaného ventilu kus 22,00 2 088,00 45 936,00

95 D+M Vypouštěcí kohout VK15 kus 85,00 143,00 12 155,00

96 Vyvední výpustku kus 30,00 184,00 5 520,00

97 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m % 4,00 2 372,73 9 490,92

98 Celkem za 6 Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení 246 763,92

99 PSV PSV Celkem 1 689 743,03

100 Díl: VRN + práce
101 VRN (doprava, zařízení staveniště) kus 1,00 10 800,00 10 800,00

102 Projektové práce dle skutečného provedení kus 1,00 8 000,00 8 000,00

103 Celkem za  VRN + práce 18 800,00

104 1 721 343,03

105
106 NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.
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