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PŘÍLOHA1 

tvořící nedílnou součást Smlouvy o dílo 
 
 

Údaje vztahující se k Pod-
článek 

Údaje 

Dokumenty tvořící 
Smlouvu uvedené v pořadí 
podle právní síly 

1.1.1 

1.3 

 

(a) Smlouva o dílo 
(včetně Přílohy) 

1.1.1 

1.3 

 

(b) Zvláštní podmínky 1.1.1 

1.3 

Zvláštní podmínky pro stavby menšího rozsahu, Univerzita Hradec 
Králové, 2020 

bez omezení a přímo dostupné na internetové adrese Řízení  

(c) Obecné podmínky 1.1.1 

1.3 

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, Obecné podmínky, 
First Edition 1999 (Zelená kniha FIDIC) 

bez omezení a přímo dostupné na internetové adrese Řízení 

(d) Pravidla adjudikace 1.1.1 

1.3 

Pravidla adjudikace dle Smluvních podmínek pro stavby menšího 
rozsahu 

bez omezení a přímo dostupná na internetové adrese Řízení 

(e) Technická specifikace 1.1.1 

1.3 

Projektová dokumentace stavby Modernizace a rekonstrukce budov 
B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody – budova B UHK, 
parc. č. st. 425, parc. č. 1588 vypracovaná společností Architketi 
Hrůša & spol., Atelier Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno: 

- Dokumentace pro provádění stavby z 10/2019 – 01/2020. 
Součástí této projektové dokumentace je podrobný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který je 
provázán na podrobné technické podmínky. 

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení z 02/2019 

- Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
z 03/2018 

bez omezení a přímo dostupná na internetové adrese Řízení 

(f) Výkresy 1.1.1 

1.3 

xxx 

(g) Nabídka Zhotovitele 1.1.1 

1.3 

Nabídka Zhotovitele (jakožto účastníka) podaná do Řízení 

bez omezení a přímo dostupná na internetové adrese Řízení 

(h) Položkový rozpočet 1.1.1 

1.3 

Položkový rozpočet tak, jak byl podán spolu s nabídkou Zhotovitele 
do Řízení 

bez omezení a přímo dostupný na internetové adrese Řízení 

(i) Ostatní dokumenty 1.1.1 

1.3 

- Projektová dokumentace pro provádění interiéru stavby 
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec 
Králové, náměstí Svobody – budova B UHK, parc. č. st. 425, 

 
1 Příloha bude Zadavatelem a dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou doplněna o příslušné údaje až před uzavřením 
Smlouvy. Pro účely podání nabídky ji není nutné vyplňovat ani předkládat. 
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parc. č. 1588 - INTERIÉR vypracovaná společností Architketi 
Hrůša & spol., Atelier Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno 
z 11/2019, která slouží pro koordinační činnost Zhotovitele 
s dalším dodavatelem Objednatele a zejména k přesnému 
osazení koncových prvků TZB (silnoproud, slaboproud, AV 
technika, ZTI…) a spárořezům. 

- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro 
fázi realizace vypracovaný společností Prepo-team s.r.o., 
Liboměřice 30 z 11/2019 

- Soupis stávajícího vnitřního vybavení určeného k likvidaci 

- Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu 
ze dne 28. 2. 2019 

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva školství mládeže 
a tělovýchovy2 

bez omezení a přímo dostupné na internetové adrese Řízení 

   

Datum zahájení prací  1.1.7 3 dny po datu účinnosti Smlouvy  

   

Doba pro dokončení  1.1.9 19 měsíců 

   

Sekce 1.1.20 xxx 

   

Řízení 1.1.23 Název: UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B 

bez omezení a přímo dostupné na internetové adrese: 

https://zakazky.uhk.cz/vz00000924  

   

Dotační projekt 1.1.24 Název dotačního programu: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny veřejných vysokých škol, 

Název projektu: UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B 

   

Jazyk  1.5 Český jazyk 

   

Poskytnutí Staveniště  2.1 od Data zahájení prací 

Zhotovitel stavby je povinen projednat podmínky zřízení zařízení 
staveniště s příslušným stavebním úřadem a dalšími úřady a zajistit 
příslušný souhlas nebo povolení. 

   

Pověřená osoba 
Objednatele  

3.1 Ing. Radek Šilhán,  

tel: 493 332 551, 737 227 147, e-mail: radek.silhan@uhk.cz   

   

Zástupce Objednatele  3.2 Výkon technického dozoru investora bude vykonávat:  

Ing. Jaroslav Myšák,  

tel: 603 111 905, e-mail: jaroslav.mysak@irbos.cz  

Pro Objednatele zejména zařizuje: 

 
2 Bude přiloženo před uzavřením Smlouvy. 
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- průběžnou kontrolní činnost a dohled se zaměřením na shodu 
Díla s Technickou specifikací, položkovým rozpočtem 
a harmonogramem; 

- kontrolu a posouzení technologických postupů; 

- kontrolu, distribuci a přípravu podkladů k finálnímu posouzení 
vzorků a protokolů; 

- průběžnou kontrolu a dohled nad prováděním předepsaných 
zkoušek a komplexním vyzkoušením Díla; 

- kontrolu správnosti a úplnosti Vyúčtování, kontrolní činnost při 
vedení přesné elektronické a grafické evidence stavu 
odepisování již provedených a vyfakturovaných položek 
rozpočtu; 

- kontrolu Variací a Claimů Zhotovitele. 

Osoba technického dozoru investora nemá právo samostatně 
odsouhlasovat jakékoliv změny Technické specifikace.     

 

Výkon činnosti koordinátora BOZP bude vykonávat: 

Jaroslav Němeček,  

tel: 603 179 463, e-mail: jaroslav.nemecek@prepo.cz  

Pro Objednatele zejména zařizuje: 

- kontrolu Staveniště se zaměřením na dodržování BOZP a 

- vydávání podnětů, doporučení a návrhů technických řešení 
nebo organizačních opatření z hlediska oboru BOZP 

   

Obecné povinnosti 4.1  

(a) Účel veřejné zakázky    4.1 Účelem veřejné zakázky (Díla) je dosažení níže popsaných cílů 
a smyslu Díla, potřeb a očekávání Objednatele, příp. jiných s Dílem 
souvisejících priorit Objednatele. 

Objednatel tak Smlouvou usiluje o 

i. kvalitní obnovu  

a. štukové výzdoby a balustrádového zábradlí schodiště; 
Objednatel očekává, že Zhotovitel zejména díky vysoké 
řemeslné zručnosti provede obnovu štukové výzdoby 
a balustrádového zábradlí schodiště v Objednatelem 
požadované kvalitě; Objednatel rovněž očekává, že si tyto 
stavební prvky kvalitu udrží i po převzetí Díla Objednatelem, 
což se projeví zejména minimem vad, které na nich poté 
vzniknou; 

b. mansardové střechy nad vstupním rizalitem; Objednatel 
očekává, že Zhotovitel zejména díky vysoké řemeslné 
zručnosti provede obnovu mansardové střechy nad vstupním 
rizalitem v Objednatelem požadované kvalitě; Objednatel 
rovněž očekává, že si tento stavební prvek kvalitu udrží i po 
převzetí Díla Objednatelem, což se projeví zejména minimem 
vad, které na něm poté vzniknou; 

c. dřevěných dveří; Objednatel očekává, že Zhotovitel 
zejména díky vysoké řemeslné zručnosti provede obnovu 
dřevěných dveří včetně zárubní v Objednatelem požadované 
kvalitě; Objednatel rovněž očekává, že si tyto stavební prvky 
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kvalitu udrží i po převzetí Díla Objednatelem, což se projeví 
zejména minimem vad, které na nich poté vzniknou. 

ii. kvalitní sanaci vlhkého zdiva; Objednatel očekává, že 
Zhotovitel provede sanaci vlhkého zdiva v Objednatelem 
požadované kvalitě; Objednatel rovněž očekává, že si takto 
sanované části stavby kvalitu udrží i po převzetí Díla 
Objednatelem, což se projeví zejména minimem vad, které na 
nich poté vzniknou; 

iii. kvalitní provedení TZB; Objednatel očekává, že Zhotovitel 
provede jednotlivá Technologická zařízení tvořící technická 
zařízení budov (TZB), jejich propojení do funkčního systému, 
jakož i související práce v Objednatelem požadované kvalitě, a to 
včetně jejich nastavení pro dlouhodobé a provozně udržitelné 
užívání stavby; Objednatel rovněž očekává, že si jednotlivé celky 
TZB kvalitu a funkčnost udrží i po převzetí Díla Objednatelem, 
což se projeví zejména minimem provozních zásahů, snížením 
nákladů na údržbu budovy či minimem vad, které na nich poté 
vzniknou; 

iv. efektivní Variace a Claimy; Objednatel si s ohledem na 
charakter Díla uvědomuje, že Variace či Claimy nelze a priori 
eliminovat; Objednatel nicméně očekává efektivní řízení Variací 
a Claimů (zejména včasnou identifikaci, konkretizaci a ocenění 
Variací či Claimů) Zhotovitelem tak, aby byly v co největší míře 
uplatňovány důvodně a potřebně vzhledem k řádnému 
dokončení Díla, resp. aby Objednatel nebyl ze strany Zhotovitele 
zatěžován zbytečně neopodstatněnými požadavky na Variace 
nebo Claimy. 

(b) Závaznost hodnocené 
části nabídky 

4.1 Zhotovitel je Objednateli zavázán i ve vztahu k tomu, co uvedl či co 
bylo jinak součástí jeho nabídky podané do Řízení k hodnocení 
v kritériích Odborná úroveň, Rizika a Vlastnosti a schopnosti 
zástupce Zhotovitele a ve vztahu k dokumentům zpracovaných 
v průběhu ověřovací fáze dle ust. 5. zadávací dokumentace. 

Provádí-li Zhotovitel Dílo v rozporu s výše uvedeným odstavcem, je 
povinen bezodkladně zjednat nápravu. Pokud 

i. to již vzhledem k provedenému Dílu není možné nebo pokud to 
Objednatel již objektivně nepovažuje za účelné a pokud 

ii. není vada Díla zjevně nepodstatná, přičemž výhradně pro 
potřeby tohoto odstavce se u číselně uváděných hodnot má za 
to, že odchylka do 10 % je zjevně nepodstatná, 

má Objednatel právo na kompenzaci. Další práva Objednatele z vad 
Díla tímto nejsou dotčena. 

(c) Týdenní reporty 4.1 Zhotovitel se zavazuje Objednateli pravidelně s koncem každého 
týdne provádění Díla předkládat report provádění Díla za uplynulý 
týden. V reportu bude zaznamenáno alespoň, zda: 

i. je Dílo prováděno v souladu s harmonogramem; 

ii. je Dílo plněno v souladu s nabídkou a dokumenty z ověřovací 
fáze; 

iii. nastalo některé z rizik identifikované v rizikovém plánu, příp. zda 
o něm Zhotovitel Objednatele informoval a příp. zda Objednatel 
rozhodl o realizaci příslušného opatření. 
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(d) Kompenzace 4.1 Pokud se vada Díla týká toho, co Zhotovitel nabídl v souvislosti 
s výše uvedenými hodnotícími kritérii, předloží Zhotovitel 
Objednateli nově vyplněný dokument Odborné úrovně či Rizik 
s uvedením těch hodnot, na které během provádění Díla skutečně 
dosáhl či dosahuje. V případě změny osoby zástupce Zhotovitele 
Zhotovitel předloží relevantní informace k osobě, která se má stát 
novým zástupcem Zhotovitele. 

Objednatel pak provede hodnocení prováděného Díla (tj. v případě 
změny osoby zástupce Zhotovitele hodnocení této osoby) 
v příslušném hodnotícím kritériu dle zadávacích podmínek použitých 
v Řízení přiměřeně tak, jak bylo provedeno hodnocení nabídky 
v Řízení. 

Objednatel přitom přihlédne k tomu,  

i. jak bylo hodnocení nabídky zdůvodněno v kontrolním listu 
v příslušném kritériu, příp.  

ii. co bylo k nabízeným hodnotám uvedeno v dokumentech 
z ověřovací fáze. 

Ohodnotí-li prováděné Dílo nižší bodovou hodnotou než nabídku 
v Řízení, dosadí ji do vzorce:  

 

počet bodůDílo = 
hodnotaD 
hodnotawin 

x váhaHK  

 

kde: 
počet bodůDílo .... vážený počet bodů, na který by Zhotovitel v příslušném kritériu dosáhl, pokud 
by v Řízení byly hodnoceny ty hodnoty, kterých Dílo dosáhlo/dosahuje při jeho provádění, namísto 
hodnot, které uvedl v nabídce  

hodnotaD .... bodová hodnota odpovídající hodnocení prováděného Díla v příslušném kritériu 
uvedená v kontrolním listu kritéria 

hodnotawin .... bodová hodnota odpovídající nabídce s nejvyšším počtem bodů v příslušném 
kritériu (tj. při původním hodnocení v rámci Řízení) uvedená v kontrolním listu kritéria  

váhaHK .... váha příslušného hodnotícího kritéria uvedená v zadávací dokumentaci 

 

Rozdíl počtu bodů mezi původním hodnocením nabídky Zhotovitele 
v příslušném kritériu a hodnocením prováděného Díla pak 
představuje základ pro stanovení výše kompenzace, jak to vyplývá 
z následujícího vzorce: 

 

ZKomp = počet bodůHK - počet bodůDílo 

 

kde: 
ZKomp .... základ pro stanovení výše kompenzace 

počet bodůHK .... vážený počet bodů při hodnocením nabídky Zhotovitele v příslušném kritériu 
v rámci Řízení 

počet bodůDílo .... definice výše 

 

V jednotlivých kritériích odpovídá výše kompenzace následujícímu 
vzorci: 

 

kompenzace      = NCZ - 
NCmin 

bodyNC + Zkomp 
x váhaNC 
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kde: 
kompenzace .... hodnota kompenzace rozdílu kvality mezi nabídkou a skutečným prováděním 
Díla  

NCZ .... nabídková cena Zhotovitele podaná do Řízení 

NCmin .... nejnižší nabídková cena podaná (kterýmkoli účastníkem) v Řízení 

bodyNC .... vážený počet bodů, na který Zhotovitel dosáhl v Řízení v rámci hodnotícího kritéria 
Nabídková cena 

ZKomp .... definice výše 

váhaNC .... váha hodnotícího kritéria Nabídková cena uvedená v zadávací dokumentaci 

 

Pokud se Zhotovitel nabídkou zavázal k poskytování plnění o určité 
kvalitě a toto plnění má být poskytováno a kvalita prokazována 
průběžně v rámci Doby pro dokončení, kompenzace se na ni 
rozpočítá. Ta její část, po kterou bylo Dílo prováděno v souladu 
s nabídkou, kompenzována nebude, jak to vyplývá z následujícího 
vzorce: 

 

kompenzaceDpd = 
kompenzace 

Dpd 
x Dpdrest 

 

kde: 

kompenzaceDpd .... kompenzace rozpočítaná pouze na tu část Doby pro dokončení, po kterou 
byla poskytována nižší kvalita, než jaká byla deklarována v nabídce 

kompenzace .... definice výše 

Dpd .... celková Doba pro dokončení v týdnech 

Dpdrest .... Doba pro dokončení, po kterou má být kompenzace uplatněna (pouze celé týdny) 

   

Zástupce Zhotovitele a 
další personál Zhotovitele 

4.2  

(a) Zástupce Zhotovitele  4.2 Zástupce zhotovitele je identifikován v nabídce Zhotovitele. 

Z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli Zhotovitele 
(např. z důvodu změny zaměstnavatele, dlouhodobé pracovní 
neschopnosti, úmrtí či jiných objektivních příčin, pro které není 
Zhotovitel schopen zajistit přítomnost zástupce Zhotovitele 
v průběhu provádění Díla) je Zhotovitel oprávněn navrhnout na tuto 
pozici jinou osobu.  

Nedosahuje-li nová osoba kvalit původní, je změna možná jen 
s odpovídající finanční kompenzací dle položky 4.1 Přílohy. 

(b) Další osoby personálu 
Zhotovitele 

4.2 Další osoby personálu Zhotovitele (jsou-li identifikovány) jsou 
uvedeny v nabídce Zhotovitele nebo v souvislosti s ní. 

Z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli Zhotovitele 
(např. z důvodu změny zaměstnavatele, dlouhodobé pracovní 
neschopnosti, úmrtí či jiných objektivních příčin, pro které není 
Zhotovitel schopen zajistit účast těchto osob v průběhu provádění 
Díla) je Zhotovitel oprávněn navrhnout na pozice dalších osob 
personálu Zhotovitele jiné osoby.  

Nedosahuje-li nová osoba kvalit původní, je změna možná jen 
s odpovídající finanční kompenzací dle položky 4.1 Přílohy.  

   

Zajištění splnění Smlouvy  4.4 xxx 

   



Příloha 
 

7 

Další dodavatelé 
objednatele 

4.5 Dodavatel mobiliáře – identifikace a kontaktní údaje budou 
doplněny/sděleny po výběru dodavatele. 

Popis činnosti: dodávka a montáž mobiliáře dle projektové 
dokumentace pro provádění interiéru stavby Modernizace 
a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí 
Svobody – budova B UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588 - INTERIÉR 

 

Dodavatel samostatných dodávek AV techniky – identifikace 
a kontaktní údaje budou doplněny/sděleny po výběru dodavatele. 

Popis činnosti: dodávka a montáž vybraných samostatných dodávek 
koncových prvků AV techniky dle projektové dokumentace pro 
provádění stavby Modernizace a rekonstrukce budov B a C 
Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody – budova B UHK, parc. 
č. st. 425, parc. č. 1588  

Zhotovitel zajistí pro dodavatele mobiliáře skladovací 
uzamykatelnou místnost o celkové ploše cca 30 m2. 

Zhotovitel je povinen strpět na Staveništi případné exkurze 
odborných škol a dny otevřených dveří Objednatele, maximálně 
však 4x ročně. 

   

Vzorky 4.6 K posouzení budou (mimo těch Materiálů a Technologického 
zařízení, k nimž je to uvedeno jinde ve Smlouvě) předloženy: 

- materiály konečných povrchových úprav a koncové prvky 
technologického zařízení budovy.  

- vzorky či modely dle požadavku Odboru památkové péče 
MMHK z Rozhodnutí  k prováděcí projektové dokumentaci 
z 30.3.2020  

Vzorky budou předkládány s dostatečným předstihem včetně 
prohlášení o vlastnostech výrobku a dalších dokladů  

   

Publicita Díla 4.11 Vývěsní štít je popsán v Rozpočtu. Zhotovitel bude návrh jeho 
provedení konzultovat s Objednatelem. 

   

Archeologické nálezy na 
Staveništi 

4.14 Osoba odpovědná za archeologický průzkum: 

Mgr. Radek Bláha,  

tel.: 603114104, e-mail: r.blaha@muzeumhk.cz  

 

Zhotovitel umožní provedení záchranného archeologického 
průzkumu spočívajícího zejména v identifikaci odkrytých 
stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními 
archeologickými metodami; v podrobnosti viz dohoda o provedení 
záchranného archeologického výzkumu, která je součástí Smlouvy. 

Termín provádění zemních prací oznámí Zhotovitel alespoň 
2 pracovní dny před jejich zahájením, a to přímo osobě odpovědné 
za archeologický průzkum. 

Vzhledem k tomu, že se očekává exkavace dochovaných 
archeologických situací, Zhotovitel v harmonogramu posoudí možné 
termínové rezervy zemních prací. 
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Elektrická energie a voda 4.15  

(a) Elektrická energie  4.15 Zhotovitel nainstaluje podružné měření odběru, příp. bude jinak 
zajištěno měření skutečně odebrané elektrické energie. 

(b) Voda  4.15 Zhotovitel nainstaluje podružné měření odběru, příp. bude jinak 
zajištěno měření skutečně odebrané elektrické energie. 

   

Dokumenty nezbytné pro 
provoz Díla a dokumenty 
o shodě 

4.16 xxx 

   

Zvláštní podmínky 
provádění Díla 

4.18 Zhotovitel je povinen založit seznam prvků Díla, které budou po 
Dobu pro dokončení ze stavby demontovány a odvezeny ze 
Staveniště k uskladnění nebo k repasi. V seznamu budou uvedeny 
alespoň tyto údaje: datum, způsob zabezpečení proti poškození při 
přepravě, evid. čísla, čísla položky. 

Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, 
ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady 
o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro 
ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude též Zhotovitel 
požadovat po svých podzhotovitelích. 

Zhotovitel je povinen vykonávat svou činnost dle Smlouvy tak, aby 
byly dodrženy závazné údaje uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. 

   

Požadavky na projektovou 
dokumentaci Zhotovitele  

5.1 Zhotovitel vypracuje realizační dokumentaci stavby, dokumentaci 
skutečného provedení stavby a další dokumentaci, vyplývá-li 
požadavek na ni ze Smlouvy. 

Zhotovitel bude předkládat Objednateli k posouzení rovněž 
technologické postupy výroby, výstavby a repasí stavebních 
konstrukcí a prvků. 

   

Harmonogram 7.2  

(a) Lhůta pro předání 
harmonogramu  

7.2 Do 14 dnů po Datu zahájení prací 

(b) Forma harmonogramu  7.2 V listinné a elektronické podobě ve formátu *.mpp a ve formátu *.xls. 

Harmonogram musí obsahovat: 

i. časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-
li nějaká) a provádění prací s vyznačením podzhotovitelů, 

ii. všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, 
stavební části prvků, díly (např. zemní práce, základy), vše 
s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a 
nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé 
z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se 
znázorněním kritické cesty (případně kritických cest), 
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iii. odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné 
v každém měsíci až do doby vydání potvrzení o převzetí dle Pod-
článku 8.2, 

iv. posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve 
Smlouvě (jsou-li takové). 

Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat 
a předkládat na kontrolních dnech. 

   

Zpožděné dokončení 7.4 V případě prodlení Zhotovitele oproti sjednané Době pro dokončení 
se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,1 % ze smluvní ceny, a to za každý i započatý den prodlení. 

Celková maximální výše smluvní pokuty dle této položky Přílohy činí 
5 % smluvní ceny. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na 
náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke 
které se vztahuje smluvní pokuta, a to v tom rozsahu, v jakém škoda 
smluvní pokutu převyšuje. 

   

Milníky 7.5 1. Milník 

i. popis: dokončení sanace spodní stavby stávající budovy 

ii. lhůta pro dokončení: do 7 měsíců od Data zahájení prací 

2. Milník 

i. popis: svislé a vodorovné nosné konstrukce přístavby 

ii. lhůta pro dokončení: do 15 měsíců od Data zahájení prací 

3. Milník 

i. popis: prokázání připravenosti pro osazení mobiliáře – 
dokončení podlah, maleb a nátěrů a osazení dveří ve stávajícím 
objektu 

ii. lhůta pro dokončení: do 18 měsíců od Data zahájení prací 

 

V případě prodlení Zhotovitele oproti sjednané lhůtě pro dokončení 
kteréhokoli Milníku se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,01 % ze smluvní ceny, a to za každý 
i započatý den prodlení. 

Celková maximální výše smluvní pokuty dle této položky Přílohy činí 
2 % smluvní ceny. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na 
náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke 
které se vztahuje smluvní pokuta, a to v tom rozsahu, v jakém škoda 
smluvní pokutu převyšuje. 

   

Dokončení 8.1  

(a) Komplexní vyzkoušení 
Díla 

8.1 14 dní před dokončením Díla (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) 
provede Zhotovitel komplexní vyzkoušení Díla. 

Komplexní vyzkoušení Díla znamená vyzkoušení stavby a zejména 
jejího Technologického zařízení po odpovídající dobu, kdy jsou 
jednotlivá Technologická zařízení uvedena do provozu a jsou 
zjišťovány jejich žádoucí i případné nežádoucí interakce. 
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Zhotovitel při něm prokáže zejména bezpečnost, spolehlivost a 
bezporuchovost stavby a jejího Technologického zařízení, 
hospodárnost provozu, hygienické zájmy, zájmy ochrany životního 
prostředí a ochrany proti hluku a vibracím a splnění dalších 
požadavků dle Technické specifikace. 

Předpokládaný postup komplexního vyzkoušení Díla Zhotovitel 
Objednateli předá v dostatečné časovém předstihu. 

Úspěšným provedením komplexního vyzkoušení Díla Zhotovitel 
osvědčuje způsobilost Díla k jeho předání Objednateli.  

O úspěšném provedení komplexního vyzkoušení Díla bude sepsán 
samostatný protokol, ve kterém budou uvedeny hodnoty naměřené 
při vyzkoušení a jejich srovnání s hodnotami požadovanými ve 
Smlouvě (pokud byly požadovány). 

(b) Doklady vyžadované 
při dokončení 

8.1 Zhotovitel je povinen připravit a s předáním Díla doložit zejména tyto 
doklady: 

i. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetickou 
dokumentaci, 

ii. doklady o vytyčení původních inženýrských sítí v dotčeném 
území a doklady o jejich zpětném převzetí jejich správci,  

iii. doklady o likvidaci odpadů stavby, 

iv. zprávy, protokoly či jinak zaznamenané výsledky komplexního 
vyzkoušení Díla, revizí, provozních zkoušek či měření včetně 
prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a jiné 
doklady, zejména ty požadované ve stavebním povolení a 
souvisejících rozhodnutích dotčených orgánů státní správy, 

v. doklady o prokázání technických a kvalitativních požadavků 
a požární odolnosti a zkoušek výrobků, 

vi. návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

vii. zápisy o zaškolení obsluhy, 

viii. stavební deník. 

   

Záruční doba 9.1 Obecná: 5 let 

Pro Technologická zařízení: 3 roky, případně delší uvedená 
v záručním listu či jakkoli jinak deklarovaná Zhotovitelem / 
podzhotovitelem / výrobcem. 

   

Zajištění splnění 
povinností v Záruční době 

9.1 Forma: Bankovní záruka 

Částka: 1.500.000,- Kč 

Doba: po Záruční dobu (5 let) + 15 dní 

Podrobnosti:  

Nejpozději ke dni vydání potvrzení o převzetí dle Pod-článku 8.2 je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli záruční listinu k neodvolatelné 
bankovní záruce s plněním na první výzvu, bez námitek, bez 
povinnosti Objednatele předložit bance jakékoli jiné dokumenty než 
výzvu a bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli k odstranění 
důvodu pro čerpání bankovní záruky.  

Objednatel není povinen poskytnout Zhotoviteli před uplatněním 
svých práv z bankovní záruky lhůtu k odstranění porušení povinnosti 
zakládající právo Objednatele čerpat bankovní záruku. 
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Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání bankovní záruky 
doručit Objednateli novou záruční listinu nebo v případě pouze 
částečného čerpání bankovní záruky další záruční listinu či jiný 
obdobný doklad, tak aby Objednateli byla bankovní záruka opět plně 
k dispozici. 

   

Cenová soustava 10.2 Sborník cen stavebních prací vydávaný společností ÚRS CZ a.s., 
IČO 47115645, sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10 
nebo RTS, a.s., IČO: 255 33 843, se sídlem Lazaretní 4038/13, 
Židenice, 615 00 Brno (podle toho, v jakém sborníku je dílčí část 
položkového rozpočtu zpracována). 

   

Oceňování Díla 11.1  

- Měření podle 
položkových cen 
položkového rozpočtu  

11.1 Množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou množství 
předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná. Dílo 
proto musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě 
položkového rozpočtu. 

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak: 

i. musí se měřit čisté skutečné množství každé položky Díla a 

ii. metoda měření musí být v souladu s položkovým rozpočtem. 

Zhotovitel je povinen vést průběžně o každém měření dostatečně 
průkazné záznamy a předkládat je bez zbytečného odkladu 
Objednateli k potvrzení správnosti. 

Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel dodal jakékoli 
podrobnosti či zdůvodnění k chystanému či provedenému měření. 

   

Vyúčtování 11.2 Zhotovitel předloží vyúčtování předem ke schválení, a to 
v elektronické podobě v editovatelné verzi.  

Vyúčtování bude zpracováno samostatně pro ty práce, které mají být 
hrazeny z investičních a z neinvestičních prostředků. 

K soupisu provedených prací bude Zhotovitel dokládat i grafickou 
přílohu s vyznačením fakturovaných položek, a to v podobě 
dohodnuté s Objednatelem. V případě ocelových konstrukcí bude 
k soupisu přiložen i dílenský výkres s kusovníkem a hmotností 
jednotlivých prvků. 

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

   

Sazba zádržného  11.3 10 % 

   

Podmínka pro vyplacení 
druhé poloviny zádržného 

11.5 xxx 

   

Měna 11.7 Kč 

   

Úrok z prodlení  11.8 Dle příslušných právních předpisů. 

   

Požadavky na pojištění 14.2 Pojištění Díla a okolního majetku, a to za splnění následujících 
minimálních požadavků Objednatele: 



Příloha 
 

12 

i. pojistná částka min. ve výši smluvní ceny, 

ii. rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika 
FLEXA do plné výše smluvní ceny, limit plnění pro odcizení 
a vandalismus min. 5 % ze smluvní ceny, minimálně však 
200.000,– Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši 
smluvní ceny, 

iii. pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 10.000.000,– Kč, 

iv. spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,– Kč, 

v. počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště, 

vi. konec krytí nejdříve dnem vydání potvrzení o převzetí dle Pod-
článku 8.2, příp. dnem odstranění poslední vady uvedené 
v tomto potvrzení.  

Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních 
požadavků Objednatele: 

i. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně 
Objednatele Zhotovitel sjedná jako pojistník a pojištěnými touto 
pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a podzhotovitelé, 

ii. rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou 
věcí pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti 
s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či 
podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové 
odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl 
každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou, 

iii. limit plnění min. 20.000.000,– Kč, 

iv. spoluúčast max. 200.000,– Kč, 

v. počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště, 

vi. konec krytí nejdříve dnem vydání potvrzení o převzetí dle Pod-
článku 8.2., příp. dnem odstranění poslední vady uvedené 
v tomto potvrzení.  

   

 


