



Univerzita Hradec Králové

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Výměna a zapojení optických kabelů“

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitsanského 62, 500 03 Hradec Králové
III, IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavatel obdržel následující dotazy, které zodpovídá:

Výkaz výměr obsahuje položky stavebního engineeringu k zajištění vydání územních souhlasů a to:

list "Část B) FO_SPŠS" položka č.14 "Územní souhlas k provedení trasy na pozemku p.č. 890, LV25690"

a

list "Část C) FO_OAHK" položka č. 14 "Územní souhlas k provedení trasy na pozemku p.č. 161/22, LV10001, p.č. 161/36, LV26659".

Termín realizace zakázky je v návrhu smlouvy o dílo stanoven na 31.12.2021.

Jaký způsobem se bude postupovat, pokud se vydání územních souhlasů např. z důvodu vytížení stavebního úřadu apod., zpozdí, což bude mít za následek nedodržení termínu realizace zakázky?

Zadavatel posoudil tuto uvedenou skutečnost a připouští prodloužení termínu realizace do **31. 01. 2022.**

Dále přiměřeně prodlužuje lhůtu k podání nabídek, která nově končí 24. 11. 2021 v 09:00 hodin.

V souladu s těmito dodatečnými informacemi zadavatel vydává i upravený návrh smlouva o dílo dohody – Přílohu č. 2, **kteřou uchazeč vloží do své nabídky.**

V Hradci Králové dne 18. 11. 2021