

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“)

na dodávku stavby „UHK – stavební úpravy místnosti S 33 pro chemickou laboratoř“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

objednatel: Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
se sídlem: Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

zastoupený: doc. RNDr. Janem Křížem, Ph. D.

IČ: 62690094
DIČ: CZ 62690094

telefon: +420 493 332 511, 493 332 551
e-mail: radek.silhan@uhk.cz

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.- provoz laboratoře
Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení

zástupce ve věcech technických:

Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení

a

zhotovitel: Eramont s.r.o.
se sídlem: Balbínova 1091/10

poštovní spojení: 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: panem Pavlem Struhařem, Jednatel

zástupce v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

p. Pavel Struhař, Jednatel

zástupce ve věcech technických - stavbyvedoucí:

p. Pavel Struhař, Jednatel

IČ: 26001381
DIČ: CZ26001381

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: 187 934 267/0300

telefon: 602 411 914
e-mail: struhar@eramont.cz

uzavírají dle čl. I odstavec 5) Smlouvy (tak jak je definována níže), níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek:

čl. I

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2023 Smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti se zhotovením stavby „**UHK – stavební úpravy místnosti S 33 pro chemickou laboratoř**“
- 2) Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku, který navazuje na uvedenou Smlouvu a kterým se doplňují a mění některá ustanovení Smlouvy.

čl. II

- 1) Smluvní strany tímto Dodatkem upravují uzavřenou Smlouvu ve vymezení předmětu díla, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tudíž nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci.
- 2) Jedná se o doplnění laboratoře v místnosti S 33 dle požadavků uživatele laboratoře a rozsah je blíže specifikován v příloze tohoto Dodatku.
- 3) Jelikož zhotovitel ani objednatel tuto skutečnost nemohli předvídat ani předpokládat, jedná se o nepodstatné změny díla (nepředvídatelná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen ZZVZ).

čl. III

Smluvní strany tímto Dodatkem upravují Smlouvu ve stanovení ceny díla. V článku IV odstavec 1) Smlouvy se tímto **původní text**:

1/ Smluvní strany se dohodly, že **cena za zhotovení stavby** provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

Cena celkem bez DPH	1 519 926,37 Kč
DPH 21 %	319 184,54 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 839 110,91 Kč

slovy: jeden milion osm set třicet devět tisíc sto deset korun českých a devadesát jedna haléřů včetně daně z přidané hodnoty.

nahrazuje textem:

1/ Smluvní strany se dohodly, že **cena za zhotovení stavby** provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

Cena celkem bez DPH	1 673 373,07 Kč
DPH 21 %	351 408,34 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 024 781,41 Kč

slovy: dva miliony dvacet čtyři tisíc sedm set osmdesát jedna korun českých a čtyřicet jedna haléřů včetně daně z přidané hodnoty.

Čl. IV

- 1) Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy zůstávají nedotčena, tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy provede v souladu se zákonem objednatel.
- 2) Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a obsahuje:
CN doplnění laboratoře S 33 dle požadavku uživatelů.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: CN doplnění laboratoře S 33 dle požadavku uživatelů

V Hradci Králové, dne

V Hradci Králové, dne

za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. arch.
Pavel
Struhař
.....
Pavel Struhař, jednatel

Digitálně podepsal
Ing. arch. Pavel
Struhař
Datum: 2024.03.26
17:31:17 +01'00'

doc. RNDr. Jan
Kříž, Ph.D.
2024.03.26
19:22:21 +01'00'
.....
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., děkan