



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
veřejné zakázky malého rozsahu

„Oprava podlah Palachových kolejí – vchod E“

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
III, IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavatel obdržel dotaz:

1) V požadavku máte termín/lhůta splnění veřejné zakázky: 08. 07. 2019 - 05. 08. 2019; Vzhledem k tomu, že už máme na první 3 týdny v červenci dané termíny v Jičínské obvodní nemocnici a jsou již naplánovány odstávky různých oddělení, nemohli bychom požadavek na Váš termín splnit.
Pro nás je reálný termín, na realizaci podlah ve vchodě E: 22.07.2019 - 14.08.2019 (i s rezervou pro případné komplikace).
Prosím tedy o informaci, zda-li je možné z Vaší strany posunout termín realizace podlah?

Zadavatel odpovídá:

1) Termín není bohužel možné posunout, protože od 6.8. 2019 bude na zhotovených a předaných podlahách probíhat již montáž nábytku.