



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

veřejné zakázky

„UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B“

v rámci dotačního programu: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, název projektu: UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B v otevřeném řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

Veškerá dokumentace k této zakázce je **uveřejněna na profilu zadavatele**

<https://zakazky.uhk.cz/vz00000924>

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitsanského 62, 500 03 Hradec Králové
III, IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

**Zadavatel obdržel dne 11. 05. 2020 žádosti o dodatečné infce; odpovědi
Zadavatele barevně u každého dotazu**

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o uvedení ustanovení Pod-článku 4.14 smlouvy, zejména ustanovení obsažené v Příloze nabídky do souladu s ustanovením § 36 odst. 3 ZZVZ.

Zadavatel zde požaduje, aby dodavatel stavebních prací posoudil termínové rezervy zemních prací ve vztahu k plánovanému záchrannému archeologickému výzkumu (ZAV) a zahrnul je tak do závazného harmonogramu. Rozsah termínových rezerv může posoudit pouze archeolog a ani ten není schopen zodpovědně posoudit, jak dluho bude ZAV trvat. Žádáme proto zadavatele, aby - vzhledem k tomu, že je již předem známo, že v místě stavby bude ZAV prováděn - převzal smluvně rizika s tím spojená, zejména ve vztahu termínům realizace. Není spravedlivé, aby tato rizika nesl zhotovitel, ani není spravedlivé po účastníkovi zadávacího řízení požadovat, aby kvalifikovaně posoudil termínové rezervy zemních prací.

Ze strany Zadavatele se jedná pouze o žádost o posouzení termínových rezerv zemních prací kvůli ZAV. Nejedná se o povinnost, aby Zhotovitel vyčleňoval volné termíny v zemních pracích kvůli možným nálezům při ZAV. Zadavatel se tak snaží předem upozornit, že ZAV bude probíhat a že činnost na Staveništi může ovlivnit. Samozřejmě platí, že toto riziko jde za Zadavatelem.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele, aby zkrátil požadovanou délku záruční doby na technologická zařízení ze 3 (tří) na 2 (dva) roky. Technologická zařízení mají obecně a zákonem stanovenou záruční dobu v délce trvání dva roky. Navýšení délky záruční doby zadavateli zbytečně navyšuje cenu zakázky, což je v rozporu se zásadami 3E, které se vztahují na každé zadávací řízení.

Zadavatel trvá na záručních dobách, jak jsou vyspecifikované ve Smlouvě. Zadavatel si je vědom možného navýšení ceny.

Dotaz č. 3:

Při přístavbě budovy bude nutné využít záboru pozemku p. č. st. 951, který je ve vlastnictví soukromého subjektu. Má zadavatel s vlastníkem předjednané podmínky, za kterých bude tento pozemek možné využít (např., jestli bude požadován poplatek za zábor a v jaké výši)?

Ano, podmínky jsou předjednány (viz. dokladová část DUR). Poplatek za zábor nebude.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu „VV 00 UHK“, v listu „01.1 – Stavební část“ je položka (č. 143) označení stupňů žlutými reflexními terči je uvedena výměra v běžných metrech. Uchazeč se domnívá, že by měrnou jednotkou měli být kusy. Žádáme zadavatele o prověření.

Ano, správná jednotka je kusy (množství).

Dotaz č. 5:

Ve výkazu „VV 00 UHK“, v listu „01.1 – Stavební část“ je položka (č. 313) mobilní plošina-Kč-1. Jak máme tuto položku ocenit?

Zkratka Kč znamená kompletní částka. Jedná se o obdobné označení množství jako např. soubor či komplet.