
 

  

Změna doby trvání 

dynamického nákupního systému 

„DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech“  

 

 

Zadavatel reaguje na změnu okolností tak, že mění dobu trvání výše uvedeného 

DNS – prodlužuje jeho trvání do konce roku 2021 (31. 12. 202). 

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k potřebě výkopových a dokumentačních pracích pro záchranné archeologické 

výzkumy na akci – „ZAV I/33 obchvat Jaroměře“ (smlouva č. SML/0311/0005/0021) 

Zadavatel upravuje v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění novel dobu trvání 

zavedeného DNS tak, aby pokryl období dle této uzavřené smlouvy.  

 

 

V Hradci Králové dne 05. 10. 2021                                

 


