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Ing.arch.Karel Mensik
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876
39037 m3
neuvadi se, protoZe vybérové flzeni podle zakona 199/94 Sb. o
zadavani vefejnych zakdzek nebylo dosud ukonéeno.

Palachovy koleje byly postavené v roce 1978 podle projektové dokumentace, vypracované
KPIO Stavoprojekt v Hradci Kralové, v ramci tehdejsi komplexni bytové vystavby jako bytovy
abjekt vyuZity pro ubytovani vysokoskolskych student@.

Technické feSeni a vybaveni je poplatné dobé vzniku, se vdemi znamymi vadami, jako je
nedokonalost energetického a stavebné technického fedeni, nadbytetng raciondlni uspofadani,
nekvalitni stavebni materidly i stavebni detaily, vypiné otvorli, povrch a kvalita omitek,



panelové spoje atd, atp. Koleje slouZi k ubytovani studentl, muzfl i Zen, vletné osob
s omezenou schopnosti pohybu.

Na zakladé energetického auditu (vypracovala firma ESCO, s.r.0. Revoluce 4, 143 00 Praha 4,
zpracovatelé Ing.Botivoj Klla a Ing.Jiff Sala,CSc-MODI 02.2002), byly zadény projektové prace
5 poZadovanymi terminy dokumentace:

o  projekt pro stavebni povoleni duben 2002
o realizatni projekt kvéten 2002.

Soudasnd investor vyZadal aktivni spolulast pii ziskani vyjadieni dotéenych orgéni a
organizaci. V priibdhu dubna a kvétna byla ziskana stanoviska:

HZ5

Cesky TELECOM

Vychodofeské Plynarenska a.s,
Vychodoleska Elektrérenska a.s.
Hygienicka stanice

Odbor hlavniho architekta MmHK
Vodovody a kanalizace a.s.

e & o & 9 ° 2

Redenou stavbu lze charakterizovat jako dva objekty:

s ohbjekt koleje o osmi nadzemnich podlaZich a jednom technickém podiaZi
» objekt vratnice o jednom nadzemnim podlazi

Technické pojeti stavby (dle projektu pro stavebnl povoleni):

Stavba je panelova podle (dajll investora TO6 — B, var. V& KNV. Stavba je zaloZend na Zb pasech
uloZenych do nezdmrzné hloubky.
Stavba nejevi Z3dné vyrazné poruchy, které by svédcily o pohybech zdKladové konstrukce,
umoZiufe po olisténi instalaci zatepleni pri zohlednéni prostupd inZenyrskych siti do objektu.

Obvodovy plast’ pridell a &tité je tvofeny Zelezobetonovymi nosnymi panely o th.140 mm,
vrstvenymi panely o ti, 240 mm, resp. t. 200 mm s vestavénou, resp. pfistavénou nedostatenou
tepelnou izolaci z pérobetonovych tvarnic. Meziokenni viozky maji . 140 mm a tepelnou izolaci 50
mm pénového polystyrenu.
Obvodovy plast’ nefevi poruchy ve statice. Pled poloZenim zateplovacich wistev vyZaduje
srovndni brousenim resp. srovndvacim tinelem. Dilatacni spary musi byt v konstrukel zatepleni
priznané.

Dispozitni Tedeni je tvofené panelovymi nosnymi @ i nenosnymi konstrukcemi, bytova jadra
(kuchyn& a hygienické pfisluenstvi) pak umakartovymi pFickami.
Uspolddéni je mordind i technicky opotiebend, bude fesené pouze v pripadé sekce B a €, kde
v 1.NP budou ziizené 2 + 2 byly pro zdra votné postizend imobilni studenty, fesené v souladu
§ poZadavky SZP ZP.
Stropni konstrukcei tvofi Zb panely . 120 mm, na které je instalovana podiahova konstrukee.
Stropy rovnéd? nejevi vrazndil stopy poskozens, v soutasné dobé nevyZaduil rekonstrukini
zdsah,

Schodistd je 7b prefabrikované s mezilehlymi podestami.

Ve schodistich jsou patrné diici diference v uloZeni, kteréd vsak budou srovndny v pozdéisi fézi
obnovy schodistové diazby na podestach. Nebyly Ziisténd podstatné zdvady.



Padlahova konstrukce je tvofend tepelnou izolaci pénovym polystyrenem, cementovym potérem a
podiahovou poviakovou vistvou {(PVC).
Podlahy vyZadujf pouze b&Znou ddrZbu, resp. viménu podiahovyeh krviin,

Podlahovd konstrukce v technickém podiaZi sestévd z tepeiné izolace nezjiténé toudtky na
podkladnim betonu a hydroizolaci a cementového potéru.
Podiahy v technickém podlaZi s ohledem na sloZitost  a ndkladnost vybaveni neumoziui
demolici a dodatecné zatepleni podiahovych vistev. Ale s priblédnutim k nedostatens tepeind
izolacni wstvé vyZaduf alesporf v rémci ddrdby a oprav instalacl tepelnéd izotujici poviakové

krytiny.

Podlahova konstrukee v ledZiich je tvofend panetovou konstrukci stropu a potérovych vistev.
Podiahy v fodZiich vyZaduji's ohledem na znacnou miru poskozeni opravu sitovinou a stérkami,
resp. prechodovymi a ukoncugicimi profily a diaZbou,

Stiedni konstrukece je jednopldStovd z pérobetonovych tvérnic th 200 mm a spadové vrstvy,
pfekrytd hydroizolaci ve spadu.
Stav  konstrukce vyZaduje doplnéni tepeiné izoface, hydroizolace, vyménu wpusti a
oplechovéni. S ohledem na provedend dilei opatieni umozriuje pozddisy feseny,

Stire3ni pergoly jsou Zb rémové konstrukee, spojuji stfeSni nastavby (vytahové Sachty).
Stav konstrukee je havariinf a nezbytné vyZaduje demolici a néhradu. Navehuje se néhrada
staticky vyhovujici ocelovou rdmovou konstrukel,

Vypiné otvorii:
-~ okna - v 1.PP jsou ocelovd, zdvojend
- v 1.-8.NP jsou dievéna, zdvojenad
- dvefe - vchodové jsou ocelové, majl jednoduché proskleni
- balkénové jsou drevéné, zdvojené
Technicky stav vypinl otvord (oken i dver?) je Spatny, tepelny odpor je nedostatecny. Navrihyje
se vyména za atestované a certifikovand plastové vypliové vyrobky (okna, dvere apod.)

Pristupové cesty jsou Zivicné, venkovni schodidt® je z teracovych stupiil na opotfebenych #b

schodnicich bez podstupnic.
Provede se demontdZ a likvidace 2b schodnic a vyména za ocelové, na ktervch budou teracové
stupné osazens.

Pristupovy chodnik k vstuplm pro vozickdie bude provedeny obdobné jako stévajici.
Odvodnénl musi byt zaisténé do stavajici sitd, Inenyrské sitd budou chrandné anebo
preloZend,

Vytapéni objektu:
Objekiy jsou wytdpé€né Spravou nemovitosti Hradec Krdlové dalkovym pfenosem topného média
z Elekirdrny Opatovice do pleddvact stanice a odtud rozvodem v technickém podlaZl do jednotlivych
objektl koleji. Dle zjiSt&n{ energetického auditu dochazi k pfetapéni mistnosti.

Uprava systému UV neni predmétem fohoto projekiu.

Zasohovani vodou a TUV:
Objekty koleji jsou zésobované z rozvodné sité a.s. Vodovody a kanalizace Hradec Krélové, Méfeni

spotfeby se déje na 4 mistech u studené vody a na jednom misté u TUV spoletné se sousedni &asti
koleji spravovanou UK Praha. Je patrné, Ze méfeni neni koncepiné dofeSené.
Uprava systému neni predmeétem tohoto projektu.

Zemni plyn: )
Stiedotlaky rozvod je piivedeny ke Stitu objektu koleji, ale neni vyuZity.
Navrhufe se jeho zruseni se souhlfasem VCPlyndrenskd a.,s.

Elokt¥ing:



Objekt koleji je napojeny na distribu¢ni rozvodnu 4007230 Vv, dodavatelem elekirické energie je a.s.
vychodoleské energetika Hradec Kralové, Méfeni se provadi na 11 odb&rnych mistech.

Uprava systému zdsobovani elektfinou neni predmétem (tohoto projektu.  Projekt
elektroinstalaci re&f zejmeéna 4 bytové jednolky urlené pro imobilni studenly a dostavbu spojovacio
krcku a zdavefi,

Technicky stav prakticky vEech konstrukei a prvkl svéddi o znaném opotiebeni, které
vyzaduje narofné fedeni, popsané v daldich kapitolach projektu.

- zadani vefejné zakazky z 21.2.2002,

- {ast stavebni dokumentace z projektu z. r. 1976 resp. 1978,

- Energeticky audit, ESCO 2002,

- verbainil upfesndni zadéni ze strany investora a uZivatele 20.3.,15.4. resp.
24.,4.2002,

- vlastni vizudini prohlidka a przkum stavebnich konstrukei, napajnych bod@ inz.
sitf, izolaci, nosnych konstrukci,

- viastni fotodokumentace,

- projekt pro stavebni povoleni,

- vysledky projednani s organy a organizacemi.

Stavba neni &lenéna na provozni soubory. Je {lenéna na nasledujici stavebnl objekty:

o CO1-hlavni stavebni objekt (ubytovaci)
e €O2-objekt vratnice a spojovaci krek

a souviseiict investice:

Jednd se o opravu a modernizaci stavajicich objektd koleff a vratnice, kterd neni podminéna
investovanim v Gzemi vystavbou inZenyrskych siti nebo komunikacl. Tato zafizeni zde jsou jiZz vesmés
zhizena,

Nezbytnd etapizace praci vyplyvd z kapacitnich moZnosti budoucitho zhotovitele a z investi¢nich
schopnosti zadavatele, S ohledem na to, ze podstatna ¢ast praci pro vysokoskolské koleje miize
probihat od &ervna do srpna resp. zaf, a jen mald ¢ast mimo hlavni prézdniny, navrhovana etapizace
praci je nasledujict:

Etapa 1. 2002:

vyména okennich a dveinich vypini v celém objektu CO1

rekonstrukee schoditovych podest a ramen na severni strané hlavniho objektu CO1
zatepleni zakladové konstrukce a severni a vychodni fasady hlavntho objektu CO1
zhotoveni pFistupovych cest pro imobiini studenty v objektu CO1

demontdZ a zhotoveni novych spojovacich pergol na stieSe hlavniho objektu CO1
zatepleni stfechy a oplechovéni atik hlavniho objektu CO1
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o demontdz, revize a zpétna montaz hromosvodu CO1-1.etapa
»  souvisejicl opatien na inZenyrskych sitich

Etapa II. 2003:

zatepleni zakladové konstrukee a jizni fasady CO1

vyména okennich a dvefnich vypini v objektu vrétnice CO2

vystavba spojovaciho krtku a zadveil v objektu C02

zatepleni objektu C0O2

Gprava dispozic a technického vybavenl Ctyf byt pro imobiln{ studenty v blocich B @ C objektu
Co1

o demontd?, revize a zp&tnd montdz hromosvodu CO1, resp.CO2-I1. etapa

e & @ 9O 2

Podrobné FeSeni vietnd harmonogramu praci bude pfedmétem névrhu ze strany zhotovitele a bude
zakotveno do smiouvy o dilo.

Jedinym ufivatelem obytnych a uZitkovych prostorll Palachovych koleji UHK je Reditelstvi koleji, kieré
pro Univerzitu Hradec Krélové vykondvé hospodéfskou spravu tohoto zafizeni, VSechny dilli a
kratkodobd vyuditi a aktivity plné smiluvng a fakticky podiéhaiji kompetenci tohoto spravce a nejsou
podstatné pro posuzovani projektu a jeho realizovatetnosti.

Navrh terminfi zahéjeni a dokonéeni 1. a Il.etapy praci, piizpfisobeny Skolnimu roku UHK:

Projekt pro stavebni povoleni duben 2002
RealizaCni projekt kvéten 2002
Vybér zhotovitele duben - kvéten 2002
Stavebni povoleni {pravomocné) cerven 2002
Zahajeni praci l.etapa Cerven 2002
Ukongeni praci I.etapy zar 2002
Uvedeni I.etapy do provozu zah 2002
Zahdjeni praci 1L.etapy ¢erven 2003
tkonéeni praci I1.etapy zaii 2003
Uvedeni I1L.etapy do provozu zaif 2003
Vyklizen{ stavenisté fijen 2003

padie uvaeni moinosti zhotovitele, investora a u¥ivatele mfiZe byt po rozpracovéni obou etap postup
uzplsobeny i jinak, podle mozZnosti a zvyklosti vybraného zhotovitele, od kterého se ofekava, aby
vypracoval kvalifikovany harmonogram a maximalné jej phizplisobil potfebam Skolniho roku Univerzity.

Proto¥e se nejednd o vyrobni ani sloZité technologické zafizeni zkusebni provoz se zde nepfedpokiada.
V tom pripadé, Je stavebni tfad rozhodne o jednom stavebnim povoleni pro obé etapy, je nutné
vyfedit moZnost uZivani dokonené I.etapy jiz od zafi 2002.



Pres vysokou profesionalitu dnes jiZ renomovanych vyrobcl dochazi pii aplikaci systémovych
zatepleni dodavateli na stavbach k oblasnym zaménam, jejichZ cftem je sniZit nakladovou sioZku
u zhotovitele.

Nedodrzeni stejného data vyroby, zmitosti a event. i celu pougiti, miize mit podstatny vliv na
vyslednou kvalitu dila.

kontrola provadént praci:

ovifeni skutetné certifikace a technologického postupu u materidlu dodaného na stavbu,

ov&Feni jmenovitého prodkoteni pracovnikd pro praci s uvedenym systémem,

. ovéfeni, zda je dokumentované provadéni praci dennim zépisem do stavebniho deniku, a

zejména pak b&hem provadéni

kontrola pevnosti podkladu pro lepenti izolantu (pokiepem resp. zkoudkou pridrznosti min, 0,15

MPa),

kontrola odisténi a pfipravy podkladu (mechanické odisténi, tlakovou vodou),

kontrofa vytyceni a zaloZenf izolantu systémovym zaktadacim profilem,

kontrola zplisobu fepenf izolatnich desek na plochu objektu, na Spaletu i pod parapet,

kontrola po piilepeni izolantu (zrakova kontrola t&snosti a rovinatosti spér, pfesahu izolant

min.o cca 200 mm, kontrola poctu a osazeni a pripadné odtrhovou zkouSkou namatkové

vybranych talifovych hmoZdinek, armovéni rohl a osténi, osazeni kiempffskych prvké

s presahem min. 30 mm, ov&feni nerovnosti povrchu max. 10/2000 mm),

9. kontrola armovaci vrstvy pred penetralnim natérem (zrakova kontrola stejnorodosti,
nerovnosti a min. toultky podle technologického névodu vyrobce a piipadné ovéfeni
pridr#nosti sitd k izolantu odtrhovou zkouskou),

10, po skonZen] praci kontrola povrchové Gpravy (zrakova kontrola barevné stejnorodosti, zrnitosti
povrchu, kontrola stykfl s Klempitskymi vyrobky),

11. na exponovanych mistech v pfizemi, v lodiiich apod. kontrola tvrdosti a pevnosti (pfipadné

rdzovou zkougkou podie pristusné metodiky).
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Provedenim takowych kontrotnich opatfeni bghem viastnich stavebnich praci se pledejde
pozd&jsim nakladnym a problematickym opravam a sporfim, Projektant pfi své préci vychazel
7 kvalitativnich tdajti fy STOMIX, jejiz vyrobky uvedené kvalitativni, ale i cenové pozadavky
garantuj.

Mimo kvalitativei hlediska uvedend v Energetickém auditu, kterd se musi dodrzet doporuluje
projektant dbét nasledujicich viastnosti plastovych oken a dveli:

1. Profily na vyrobu plastovych oken musi mft atest statni zkusebny a certifikat IS0,

2. Hioubka profiléi min. 58 mm a ti. 3,0 mm,

3. Profily budou min. tiikomorové, rozhodujici viastnosti pro posouzeni jsou soucinite! prostupu
tepla za zachovéni statickych viastnosti,

4, Profily budou z biiého celobarevného PVC,

5. Vyztuzné profily ocelové pozinkované o tl. min. 1,5 mm

6. Obvodové kovani s atestem statni zkuSebny a certifikdtem 150, zavésy pro okna otevirava,
sklopnd, sefiditelné ve tfech smérech,

7. Okna s izola&nimi dvojskly (4 + argon 15 + 4) s atestem stéatni zkusebny o celkovém Kaax, =

1,700 W/miK,

8. Systém utdsnéni s atestem stétni zku§ebny se pozZaduje min. dvoustupfiovy (3 tésnici profily),
s ramem, obsahuiicim odvzdusiiovaci otvory,

9. Dvefe vchodové se poraduji opatfené vyztufnymi ocelovymi (nebo hiinfkovymi) profily o tl.
min. 2,0 mm, vidy alespon se tfemi zévésy, trojcestnym zamkem, o vysce kfidia max. 2 400
mm 2 Sffce kiidla max. 1 100 mm, a potfebnou garantovanou statickou funkei (tuhost a
dilatace) podle CSN resp. EN.



10. Vyrobky musi mit vSechny technické viastnosti (soulinitel prostupu tepla, vzduchové
neprlizvuénosti, zatékavost, infiltraci) ovéfené doloZenym atestem statni zkudebny a
certifikalnim protokolem, piiCemZ kaidy wrobek musi byt prikazné oznadeny, aby se
vyloucila moZna zameéna za jiny vyrobek.

Projektant pfi své préci vychazel z podkiadfi a kvalitativnich adajll fy AQ Okna, jejiz vyrobky
respektuji pozadavky uvedené v Energetickém auditu a3 v podkiadech dodanych pfi piipravé
projektu je dokladuji.

Véechna navrhovand kontroini opatfeni b&hem stavebnich praci mohou predejit pozd&jSim
nakladnym a problematickym opravam a spor{im.
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