




#### LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- PŮVODNÍ POZICE NÁBYTKU

#### BOURACÍ PRÁCE

Během bouracích prací není zasahováno do nosných konstrukcí. V řešeném prostoru bude pouze demontována část stávajícího sádkartonového podhledu v místě nově navrhované prezentační místnosti. Dále budou demontovány stávající vertikální žaluzie na oknech, která budou součástí nové místnosti (celkem 5ks). Bude demontován stávající kancelářský nábytek pod galerií a ve studentských zónách bude přemístěn na nové pozice. Stávající stoly mají tzv. nástavbu, která bude demontována u stolů umístěných v galerii.

U vybraných stávajících regálů bude 1 modul demontován a u některých bude 1 modul přimontován. Jeden regál bude i zkrácen o 100 mm a v jednom modulu bude vyříznut půlkruh ve všech policích pro nosný sloup.



± 0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

VEDOUČÍ PROJEKTU: Ing.arch. T. JIRÁSKOVÁ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HÁJEK		ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
STAVEBNÍ ČÁST: 	PROFESE:				
JIŘÍ HÁJEK		Ing.arch. T. JIRÁSKOVÁ	JIŘÍ HÁJEK		
INVESTOR: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III				ČÍSLO ZAKÁZKY	43-H-2019
Rozšíření kapacit volného výběru Univerzitní knihovny v budově A ulice Hradecká 1227, Hradec Králové				DATUM	07.2019
				DRUH PROJEKTU:	
				DPS	
				TYP PROFESE:	
1.ETAPA - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE				STAVEBNÍ ČÁST	
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
				1:100	D1.1b.1